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Resumen 
 
El proyecto plasmado en el siguiente documento “Olimpiadas Recreo Deportivas para la empresa 
ATH del Grupo Aval”, se presentó para mejorar las codiciones de clima laboral de todos los 
trabajadores e impulsar el trabajo en equipo para disminuir el bajo rendimiento, el estrés en el 
momento de desarrollar las diferentes actividades. Se ha desarrollado bajo las diferentes etapas 
como formulación, estudios, evaluaciones y planeaciones basados en los conocimientos 
adquiridos en la Especializacion de Gerencia de Proyectos de la metodología del PMBOK®5ta 
Edición. De acuerdo a los impactos ambientales que surgen por el desarrollo del proyecto, se 
crean actividades para minimizarlos y de esta forma crece la confianza del cliente y la sociedad 
que esta alrededor de donde se realizan las actividades. Además, crea un impacto positivo 
económico y social porque con la ejecución del proyecto se generan empleos y por lo tanto 
ingresos económicos para los involucrados en la prestación del servicio. 
 
Palabras clave: planeación, olimpiadas, recreodeportivas, impacto positivo 
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Objetivos 
a) Aplicar las experiencias y conocimientos recogidos durante el tiempo de aprendizaje 
de la Especialización de Gerencia de Proyectos. 
b) Definir la diferentes formulaciones y planeaciones para un proyecto enfocados en las 
mejores practicas de la metodología utilizada en la guía del PMBOK
® 
5ta edición. 
c) Realizar la investigación y aplicar cada uno de los temas vistos en las diferentes 
materias de la Especialización de Gerencia de Proyectos. 
d) Aplicar la metodología del PMBOK
®
5ta edición en la investigación y el desarrollo. 
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1 Formulación 
 
Teniendo en cuenta el proyecto de ley de 2015, por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018 “Todo por un nuevo país”, el Congreso de la República de Colombia 
decreta: 
Artículo 1. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo país”, que se expide por medio de la presente Ley, tiene como 
objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del 
Gobierno Nacional, con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), y con la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de 
Desarrollo post 2015. (Congreso de la República de Colombia, 2015). 
Y teniendo en cuenta los pilares de dicho decreto: paz, equidad y educación, enfocamos el 
desarrollo del proyecto, al enfoque de medidas para evitar la concentración de riesgos laborales. 
Como lo dicta el artículo 74: Medidas para evitar la concentración de riesgos y la selección 
adversa en el sistema general de riesgos laborales. Adiciónese el literal q. al artículo 46 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: “que se definan medidas necesarias para evitar la 
concentración de riesgos y la selección adversa de afiliados por parte de las Administradoras de 
Riesgos Laborales.” (Congreso de la República de Colombia, 2015). 
Además de promover la cultura y el deporte, como es enfocado en el artículo 83, que dicta: 
Recursos de inversión social en cultura y deporte. Los recursos de que trata el artículo 512- 2 del 
Estatuto Tributario serán destinados a inversión social y se distribuirán así: 
1. Según (Secretaria Senado de la República, 2015), el diez por ciento (10%) 
para promover la creación, el fomento y el fortalecimiento de las bibliotecas que 
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conforman la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Estos recursos serán 
presupuestados en el Ministerio de Cultura. 
2. Según (Secretaria Senado de la República, 2015), el noventa por ciento 
(90%) para promover el fomento, promoción y desarrollo del Deporte y la Cultura. 
El presente proyecto consiste en desarrollar actividades recreo deportivas que se realizarán en 
lugares cerrados y abiertos para los empleados de la empresa A TODA HORA S.A., buscando 
motivar la participación de los empleados con suficientes actividades recreo deportivas debido 
que en la actualidad la empresa ofrece actividades limitadas para la participación de todos los 
empleados. 
De igual forma, se trata de mejorar la calidad de vida de los empleados de la compañía con la 
organización de estas actividades que aseguren el buen trabajo en equipo, mejoren la salud 
reduciendo el sedentarismo, estrés laboral y generen una convivencia familiar. 
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 
La fuente del problema o necesidad está orientada a la compañía A Toda Hora S.A. del Grupo 
Aval, administradora de cajeros automáticos y proveedora de servicios tecnológicos para las 
entidades del Grupo Aval y filiales. Esta compañía fue fundada en el año 1991, actualmente tiene 
más de 800 colaboradores entre personal de planta y proveedores. 
1.2. Planteamiento del problema 
Las actividades deportivas son un instrumento que permite a la sociedad el crecimiento 
humano y la interacción entre diferentes grupos de trabajo, es necesario que se incentiven este 
tipo de actividades en los diferentes espacios donde se involucra la sociedad. 
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Actualmente hay gran demanda de este tipo de servicios con muy poca oferta tanto de 
empresas privadas y públicas que prestan este servicio, por esta razón, el gobierno a través de 
políticas y decretos quiere incentivar el deporte como medio de compensación social. 
1.2.1. Antecedentes del problema. 
Según (Lozano, 2015): 
Gran parte de los programas recreativos que se desarrollan en las empresas en el 
país tienen fama de innecesarios, carentes de procesos, desorganizados y que no 
conducen a fines que permitan el desarrollo de los individuos y sobre todo con poco 
enfoque a las relaciones interpersonales de los empleados en las empresas; además la 
poca oferta de estos servicios los hace imposibles de realizar y los elevados costos 
hacen que no se analice la posibilidad de su implementación  (Lozano, 2015) 
 
Así mismo, (Lozano, 2015) afirma que “esta mala imagen se debe en parte a la falta de 
formación técnica y profesional del personal que orienta las acciones recreativas en el 
campo social y empresarial”, además de actividades monótonas y poca diversificación de 
actividades recreodeportivas que incentiven al empleado a participar en ellas. 
En la actualidad las actividades recreo deportivas que organiza la empresa A Toda Hora S.A 
se trabajan con la caja de compensación familiar Compensar; dichas actividades prestadas 
requieren esfuerzo físico y se realizan fuera de las instalaciones de la empresa, lo cual ocasiona 
que la mayoría de colaboradores no participen activamente, debido a los desplazamientos y a la 
restricción de actividad física que presentan algunos de ellos. 
En el año 2014 las estadísticas de participación de los empleados en las actividades recreo 
deportivas fueron las que se muestran en la Tabla 1 
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Tabla 1: Estadísticas actividades 2014. 
 
No. TRABAJADORES ATH – BOGOTÁ 450 
ESTADÍSTICAS DE ACTIVIDADES CONTRATADOS POR ATH A 
COMPENSAR 
ACTIVIDADES TRABAJADORES % PARTICIPACIÓN COSTOS 
BOLOS 112 28% $ 9.720.000 
FÚTBOL 5 64 16% $ 12.700.000 
TOTAL 176 44% $  22.420.000 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 1  
se visualiza que el porcentaje de participación es del 44% de los empleados en dos 
actividades, quedando así el 56% sin poder participar en otras actividades que no requieran 
esfuerzo o desplazamiento. 
 
 
Figura 1. Participación población actual 
Fuente: Elaboración propia 
 
TRABAJADORES 
NO 
PARTICIPANTES 
56% 
BOLOS 
28% 
 
FÚTBOL 5 
16% 
TRABAJADORES NO
PARTICIPANTES
BOLOS
FÚTBOL  5
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Luego de realizar la investigación de la participación actual, nos enfocamos en la población no 
participante que correspondió a 700 empleados, que se dividen como se observa en la Figura 2. 
 
Figura 2. Personal A TODA HORA S.A. 
Fuente: Elaboración propia. 
Con esta investigación nos enfocamos en la identificación de cuales deportes deberían 
desarrollarse al interior de la empresa por el gusto que generan en los empleados. Para ello, 
realizamos una la encuesta a 200 personas buscando un promedio de edad entre los 22 a 40 años. 
Se solicito a los participantes seleccionar con una X de 1 a 5 el grado de importancia de un 
conjunto de aspectos para la organización (ATH). La puntuación 1 equivale a la respuesta “nada 
importante” y la puntuación 5 equivale a la respuesta “extremadamente importante”, tal como lo 
muestra la Tabla 2 
 
Tabla 2: Preguntas de encuesta 
 
No PREGUNTA 1 2 3 4 5 
1 Satisfacción de sus empleados 
     
2 Bienestar de sus empleados           
0
100
200
300
400
500
280 Mujeres 420 Hombres
40 % 
60 % 
280 Mujeres
420 Hombres
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3 
Sentido de pertenencia de sus empleados hacia la 
organización 
          
4 Evitar el sedentarismo           
5 Reducción de niveles de stress en sus empleados           
6 Disminución del ausentismo laboral           
7 Potencialización del talento humano           
8 
Prevención de enfermedades, afecciones y limitaciones 
físicas 
          
9 Aumento de la concentración de sus trabajadores           
10 Mejora del clima laboral           
11 Aumento de la productividad           
12 
Mejora de las relaciones interpersonales entre sus 
trabajadores 
          
13 Práctica del deporte por parte de sus empleados           
14 Buen estado de salud en sus trabajadores           
Fuente: Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos y para establecer que tan importante son estos tipos de 
actividades para usted como empleado responda: 
1. Su organización invierte actualmente recursos en programas relacionados con actividad 
física, deporte y recreación  
SÍ____ NO____ NS/NR_____ 
2. Si su respuesta anterior fue SÍ, con qué periodicidad organiza su empresa estos eventos. 
MENSUAL  ____ 
TRIMESTRAL ____ 
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SEMESTRAL ____ 
ANUAL  ____ 
3. Cree usted que la actividad física, el deporte y la recreación son un medio apropiado para 
hacerle frente a las situaciones calificadas al comienzo de esta encuesta. 
SÍ____ NO____ NS/NR_____ 
4. Estaría dispuesto a participar en actividades de recreación y deporte en horarios no 
laborales. 
SÍ____ NO____ NS/NR_____ 
5. Qué tipo de deporte o actividad le gustaría participar en espacio abierto. 
 
Fútbol 5 Masculino   
Fútbol 5 Femenino   
Fútbol 8 Masculino   
Fútbol 11 Masculino   
Baloncesto   
Voleibol   
Bolos    
Natación   
Tejo   
 
6. Qué tipo de deporte o actividad le gustaría participar en espació cerrado. 
Mini Tejo 
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Billar 
 
Ajedrez 
 
Juego de Rana 
 
Juego de Videos 
 
Tenis de Mesa 
 
Dardos 
 
Jenga 
 
Fútbolín 
 
Otros 
 
 
A continuación, la  ilustra el resultado de las encuestas en los deportes externos,  mientras 
la Figura 4. Nos muestra el resultado de las encuestas en los deportes extremos. 
Figura 3. Resultado de encuestas deportes externos 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Resultado encuestas deportes internos  
Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.2. Árbol de problemas 
En la Ilustración 1. Árbol de problemas  se muestra el árbol de problemas donde se describen las 
causas y los efectos que se presentan debido al problema planteado. 
Ilustración 1. Árbol de problemas  
Fuente: Elaboración propia 
 
1.2.3. Descripción problema principal a resolver 
En la actualidad la empresa A TODA HORA S.A. presenta insuficientes actividades recreo 
deportivas para sus colaboradores, debido a los servicios limitados que le ofrece actualmente la 
empresa de caja de compensación familiar Compensar. 
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1.2.4. Árbol de objetivos 
En la Ilustración 2 se muestra el árbol de objetivos donde se presentan los objetivos a realizar 
para desarrollar el proyecto. 
 
Ilustración 2. Árbol de objetivos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1.3. Alternativas de solución 
Se han identificado dos alternativas de solución de acuerdo al objetivo del proyecto que se 
muestra en la Tabla 3, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.que busca ofrecer 
suficientes actividades recreo deportivas para la participación de todos los empleados de la 
empresa A TODA HORA S.A. 
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Aplicando la técnica de SCORING se seleccionó la alternativa de solución para desarrollar el 
trabajo de grado que se muestra en la tabla ya mencionada. 
Tabla 3: Técnica de Scoring 
 
Criterios de 
elección 
Reconocimiento de la empresa 
  
Rentabilidad 
   
Viable Financieramente 
   
Experiencia 
   
Asignación de 
ponderación a 
cada cirterio 
1.Muy poco importante 
Rango de 
satisfación 
para cada 
alternativa 
1.Muy bajo 
2.Poco Importante 2.Bajo 
3.Importante 3.Medio 
4.Muy importante 
4.Alto 
5.Muy alto 
 
CRITERIO  PONDERACIÓN 
SUBCONTRATAR 
LOS SERVICIOS CON 
UN TERCERO 
REALIZACIÓN DE 
LAS OLIMPIADAS 
RECREO 
DEPORTIVAS EN 
ATH 
Reconocimiento de 
la empresa 
3 2 5 
Rentabilidad 4 3 4 
Viable 
Financieramente 
3 3 4 
Experiencia 3 4 4 
Resultado  39 55 
Fuente: Elaboración propia. 
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La alternativa de solución seleccionada fue la segunda, pues por su puntuación (55) y 
relevancia permite el crecimiento de la compañía y permite procesos de mejora en los servicios 
ofrecidos. En el siguiente punto se describen en detalle las dos alternativas. 
1.3.1. Identificación de acciones y alternativas. 
A continuación, se describen las dos alternativas de forma detallada:  
1.3.1.1. Alternativa 1 
Realizar el contrato de los servicios recreo deportivos entre las empresas A TODA HORA S.A 
y VIVE TU FÚTBOL empresa contratista que ofrecerá el servicio de Olimpiadas Deportivas, 
VIVE TU FÚTBOL subcontratarlos servicios con un tercero para que realicen todas las 
actividades; con este tipo de contratación se evitará el proceso logístico, únicamente coordinará 
con el tercero el cumplimiento de las actividades pactadas. 
Ventajas 
a) Ofrecer servicios con mayor nivel de calidad, donde otras empresas dedicadas a cada 
actividad son especialistas y donde la empresa VIVE TU FÚTBOL presenta alta 
disponibilidad. 
b) Se evitan procesos de contratación de personal. 
c) Los errores y riesgos los asume el tercero como empresa subcontratada. 
Desventajas 
a) Conocimientos y experiencia quedan por fuera de la empresa. 
b) La empresa externa puede contratar personal sin experiencia. 
c) Elegir una empresa no adecuada para el trabajo a realizar, el costo puede ser alto. 
d) Pérdida de imagen frente a los clientes. 
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1.3.1.2. Alternativa 2 
Realizar el contrato de los servicios entre las empresas A TODA HORA S.A y VIVE TU 
FÚTBOL empresa contratista que ofrecerá los servicios de olimpiadas deportivas. VIVE TU 
FÚTBOL realizará las actividades recreo deportivas que actualmente puede ofrecer y trabajará 
con recursos humanos y técnicos propios. De esta forma se está ofreciendo una mejor cobertura a 
todos los colaboradores de la compañía A TODA HORA S.A.  
Ventajas: 
a) Personal con habilidades para desempeñar las actividades propuestas. 
b) Aumentar la experiencia en las actividades desarrolladas. 
c) Reconocimiento empresarial. 
d) Conocimiento y experiencia se quedan en la empresa. 
Desventajas: 
Aumento en costos locativos y nómina de la empresa. 
1.3.2. Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para la 
selección. 
Seleccionamos la segunda alternativa porque es la opción más adecuada para el desarrollo del 
proyecto en tiempo y costos, permitiendo aumentar los servicios abarcando la totalidad de los 
empleados, los servicios son: juegos de mesa, juegos de habilidad mental y juegos de actividad 
física, y se ejecutarán en instalaciones abiertas y cerradas de lo contratado con la empresa A 
TODA HORA S.A. 
1.3.3. Objetivos del proyecto caso. 
A continuación, se describen el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de 
realizar suficientes actividades recreo deportivas en la empresa A TODA HORA S.A. 
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1.3.3.1. Objetivo general 
Realizar suficientes actividades recreo deportivas en la empresa A TODA HORA S.A para 
incentivar la participación de todos los empleados en las actividades que se ofrecen en el 
portafolio de la empresa VIVE TU FÚTBOL, con el fin de contribuir con el mejoramiento de la 
productividad, trabajo en equipo y relaciones interpersonales, disminuir los problemas de 
sedentarismo, reduciendo los costos que representan estás actividades. 
1.3.3.2. Objetivos específicos 
a) Fomentar la práctica deportiva como un modelo de integración y liderazgo 
personal y empresarial. 
b) Contribuir con el fortalecimiento de las relaciones personales y laborales a través 
de la participación en olimpiadas empresariales. 
c) Motivar la práctica de las diferentes disciplinas deportivas individuales y grupales. 
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1.4. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron fuentes de información primaria y 
secundaria que se muestran a continuación. 
1.4.1. Fuentes de información. 
En la Tabla 4 definimos las fuentes de información que se utilizaron en desarrollo del trabajo. 
Tabla 4: Fuentes de información 
 
OBJETIVOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
Primarias Secundarias 
Evaluar la evolución 
colombiana en el periodo de 
2013 - 2014 de las 
actividades recreo-deportivas 
en Bogotá. 
●Entrevista con expertos. 
●Cuestionario de evaluación de 
servicios recibidos y 
requeridos. 
●Gestores contratantes de 
servicios recreo-deportivos. 
●Gerente Empresa VIVE TU 
FÚTBOL S.A. 
●Estadísticas del DANE 
●PMBOK® 2013 
Conceptualizar y ejecución 
en el modelo de negocio de 
la implementación de las 
olimpiadas deportivas por 
medio del portafolio de 
servicios 
●Entrevista con expertos. 
●Metodología para la 
elaboración de estructuras de 
desagregación de servicios. 
●Gestores contratantes de 
servicios recreo-deportivos. 
●Estándares complementarios 
del PMBOK® 
●Gerente Empresa VIVE TU 
FÚTBOL S.A. 
●Herramienta de "Project", 
para elaboración de 
cronograma y presupuestos. 
●PMBOK® 2013  
●Documentación y bibliografía 
de Temas de gestión de 
proyectos. 
 
●Documentación de Business 
Model Canvas, para crear 
modelos de negocios. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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1.4.2. Tipos y Métodos de investigación. 
En la Tabla 5se relaciona el método de investigación utilizado en el trabajo. 
Tabla 5: Método de investigación 
 
OBJETIVOS 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Inductivo - Deductivo- Observación 
Evaluar la evolución 
colombiana en el periodo de 
2013 - 2014 de las 
actividades recreo-deportivas 
en Bogotá. 
De los resultados obtenidos mediante la aplicación de entrevistas e 
investigación, se planteará las conclusiones pertinentes respecto al 
desarrollo en Colombia y exactamente en la ciudad de Bogotá, de 
las actividades recreo-deportivas en empresas privadas y púbicas.  
Conceptualizar y diseñar el 
modelo de negocio del nuevo 
portafolio de servicios 
Del Análisis de las fuentes primarias y secundarias de 
información, así como la aplicación de las técnicas de creación de 
modelo de negocios se definirá el modelo para las olimpiadas 
deportivas de ATH. 
Fuente: Elaboración propia. 
1.4.3. Herramientas. 
En la Tabla 6se relacionan las herramientas que se utilizaron en el trabajo. 
Tabla 6: Herramientas 
 
OBJETIVOS HERRAMIENTAS 
Evaluar la evolución colombiana en 
el periodo de 2013 - 2014 de las 
actividades recreo-deportivas en 
Bogotá. 
●Entrevistas individuales y colectivas. 
●Análisis del PIB en Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales, donde están agrupadas las 
actividades recreo deportivas en Colombia. 
Conceptualizar y diseñar el modelo 
de negocio del nuevo portafolio de 
servicios. 
●Observación. 
●Análisis documental 
●Juicios de expertos 
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●Técnicas analíticas 
●Reuniones 
●Entrevistas 
●Técnicas toma de decisiones en grupo 
●Análisis del bien o servicio 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1.4.4. Supuestos y restricciones. 
De acuerdo a los servicios prestados, se identifican supuestos y restricciones para el desarrollo 
de todas las actividades. 
Supuestos 
a) Los servicios a implementar son los descritos en el alcance del proyecto. 
b) El tiempo de ejecución del proyecto no debe pasar de 12 meses. 
c) No contrataciones fuera del presupuesto aprobado. 
Restricciones 
a) Las condiciones de la empresa permiten el desarrollo del proyecto 
b) La compañía A Toda Hora S.A. ha demostrado interés en el proyecto 
c) El presupuesto del proyecto permite la contratación de los recursos 
d) El alcance del proyecto no se modificará de acuerdo a lo definido 
1.4.5. Entregables del trabajo de grado. 
A continuación, se describen los entregables del producto proyecto caso. 
1.4.5.1. Descripción producto proyecto caso 
Olimpiadas recreo deportivas que constan de actividades internas y externas. Como externas 
son: fútbol, baloncesto, voleibol y bolos; internas: ajedrez, juego de rana, juegos de video, 
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futbolín y jenga. Cumpliendo con las normas establecidas para la ejecución, como lo son: 
cantidad de jugadores, uniformes y medidas de las zonas de realización. 
1.4.5.2. Proyecto caso 
Realización del estudio técnico, estudio mercado, estudio de sostenibilidad, estudio 
económico y estudio de riesgos para entregar una propuesta comercial para la realización de las 
olimpiadas recreodeportivos para la empresa ATH del Grupo Aval, la ejecución se desarrollará 
cumpliendo las normas legales y con los requerimientos solicitados por ATH. 
  
OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS ATH  33 
 
 
2 Estudios y evaluaciones 
 
A continuación, se realizará un estudio técnico económico y de sostenibilidad que aborda 
diferentes aspectos en el desarrollo del proyecto. 
En este proyecto no se realizará estudio de mercado debido a que es una propuesta de 
ejecución de servicios deportivos. 
2.1. Estudio técnico 
El estudio técnico se realizará en la Calle 100 No. 13-21 donde quedan ubicadas las oficinas 
de A TODA HORA S.A. 
2.1.1. Institución / organización donde se presenta la necesidad o problema. 
El problema ha sido identificado en la Ilustración 1, árbol de problemas olimpiadas recreo 
deportivas para la empresa ATH del Grupo Aval, como “insuficientes actividades recreo 
deportivas de la empresa ATH del Grupo Aval en la ciudad de Bogotá”, en base al árbol de 
problemas, la recomendación es realiazar más actividades, en las cuales la empresa «VIVE TU 
FÚTBOL» ofrecerá un catálogo de servicios deportivos que esten acorde al presupuesto ofrecido 
por la empresa. 
2.1.1.1. Descripción general de la institución. 
A TODA HORA S.A. "ATH", comienza el 29 de agosto de 1991, con el propósito de hacer 
parte de la cadena de valor del grupo financiero más importante del país: El Grupo Aval”, con el 
objetivo de ofrecer los mejores servicios de banca electrónica, con elevados niveles de calidad, 
tecnología y seguridad, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes (ATH, 2015). 
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2.1.1.2. Direccionamiento estratégico. 
A continuación, estaremos describiendo los logros esperados en la empresa A TODA HORA 
S.A, e identificaremos los procesos, valores, pilares estratégicos, pilares corporativos y servicios 
de demanda. 
2.1.1.2.1 Misión. 
Somos el Centro de Servicios Compartidos de las entidades de Grupo AVAL, que provee, 
administra y gestiona integralmente servicios de tecnologías de información y canales 
electrónicos, de manera eficiente y segura, ofreciendo altos entándares de calidad a nuestros 
clientes y a sus clientes, generando valor a nuestros accionistas y colaboradores (ATH, 2015). 
2.1.1.2.2 Visión. 
Ser el aliado estratégico de las Entidades del Grupo AVAL en Servicios Compartidos. (ATH, 
2015). 
2.1.1.2.3. Valores y principios. 
Los valores corporativos, son la base sobre la que construimos nuestra organización y los 
patrones que nos ayudan a encaminar a ATH hacia el éxito, conscientes de que cada día debemos 
ser mejores. (ATH, 2015). 
a) Cumplimiento: Respondemos por nuestros compromisos. 
b) Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía 
en las relaciones interpersonales y laborales. 
c) Excelencia: Somos responsables por la calidad de nuestros resultados, por 
eso trabajamos en ser sobresalientes bajo la premisa de cero errores.  
d) Determinación: Nos trazamos objetivos exigentes y trabajamos 
asiduamente hasta alcanzarlos.  
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e) Obsesión por el servicio: Entendemos las necesidades del otro y las 
satisfacemos con dedicación.  
f) Anticipación e Iniciativa: Descubrimos y explotamos las oportunidades, y 
nos adaptamos a los cambios.  
g) Trabajo en Equipo: Aportamos lo mejor de cada uno y asumimos 
responsabilidades para la consecución de un objetivo común. 
h) Honestidad: Actuamos con transparencia y rectitud  (ATH, 2015). 
2.1.1.2.4. Pilares estratégicos. 
En la Figura 5estaremos mostrando los pilares corporativos de la empresa A Toda Hora 
S.A. 
Figura 5. Pilares corporativos 
Fuente: Sistema de Gestión de Calidad (ATH, 2015). 
 
OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS ATH  36 
 
 
2.1.1.2.5. Objetivos de la compañía. 
Cultura de calidad y servicio 
Permanente búsqueda de la excelencia en lo que hacemos, a todo nivel, con resultados 
sobresalientes, que nos permita ser reconocidos como la mejor opción para nuestros clientes y 
accionistas. (ATH, 2015). 
2.1.1.2.6. Objetivos estratégicos. 
Los objetivos estratégicos por los que está encaminada la compañía son: (ATH, 2015). 
a) Fortalecer la cultura de servicio en los colaboradores logrando la excelencia en su 
actitud, su gestión, su transparencia y compromiso. 
b) Asegurar la calidad en la entrega de servicios, requerimientos y proyectos a 
nuestros clientes, con una administración efectiva de riesgos y costos. 
c) Implementar y mantener la mejora continua en todos los procesos de la 
organización, para hacerlos más efectivos y eficientes. 
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2.1.1.2.7. Mapa de procesos 
En la Figura 6.se muestran los procesos que maneja la compañía A Toda Hora S.A. son los 
siguientes: 
 
Figura 6. Mapa procesos. 
Fuente: Sistema de Gestión de Calidad (ATH, 2015).
MAPA DE 
PROCESOS 
Planeación Estratégica 
Control Estratégico 
Gestión de Cambios. 
Gestión de 
infraestructura de IT. 
Operación de 
Soluciones. 
Gestión  Seguridad de 
la Información. 
Servicio  al Cliente 
MAPA DE 
PROCESOS 
Soporte Operativo 
Gestión Financiera  y 
Contable 
MAPA DE 
PROCESOS 
Gestión y Soporte de 
Recursos 
Seguimiento  Control  
y Mejora 
Gestión  de  Convenios  
Gestión del  Portafolio 
de servicios 
Centro de 
Competencias 
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2.1.1.2.8. Mapa Estratégico. 
En la Figura 7 se muestra el mapa estratégico de la compañía. 
 
Figura 7. Mapa Estratégico. 
Fuente: Sistema de Gestión de Calidad (ATH, 2015).
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2.1.1.2.9. Cadena de valor de la organización. 
En la Figura 8 se muestra el flujo de la cadena de valor de la empresa A Toda Hora S.A. 
Figura 8. Direccionamiento estratégico. 
Fuente: Sistema Gestión de Calidad (ATH, 2015). 
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El negocio actual de ATH abarca una cadena de valor determinada para las necesidades 
específicas de sus accionistas, como se puede visualizar en la Figura 9  
Figura 9 Cadena de valor. 
Fuente: Sistema de Gestión de Calidad (ATH, 2015)
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2.1.1.2.10. Cadena de abastecimiento. 
En la siguiente Figura 10 Cadena de abastecimiento. 
 encontrarémos la cadena de abastecimiento que incluye todos los procesos para la gestión 
de compras de la compañía de A Toda Hora S.A. 
Figura 10 Cadena de abastecimiento. 
Fuente: Sistema de Gestión de Calidad (ATH, 2015). 
  
OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS ATH  42 
 
 
2.1.1.2.11. Estructura Organizacional. 
En la siguiente Figura 11 encontraremos la estructura organizacional que incluye 
todas las gerencias de la compañía de A Toda Hora S.A. 
Figura 11 Estructura organizacional. 
Fuente: Sistema de Gestión de Calidad (ATH, 2015).
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2.1.2. Análisis y descripción del producto. 
El producto a entregar es una propuesta comercial para la realización de las olimpiadas recreo 
deportivas para la empresa ATH del Grupo Aval, la ejecución se desarrollará cumpliendo las 
normas legales y con los requerimientos solicitados por ATH. 
Las olimpiadas constan de actividades internas y externas: 
 Externas: 
a) Fútbol,  
b) Baloncesto 
c) Voleibol 
d) Bolos  
 Internas: 
a) Ajedrez 
b) Juego de rana 
c) Juegos de video Xbox  
d) Futbolín 
e) Jenga. 
 
Cada actividad cumplirá con los reglamentos estabecidos para la ejecución como son: 
cantidad de jugadores, juzgamiento, uniformes, hidratación, veedurías, servicios de primeros 
auxilios, escenarios reglamentarios.  
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2.1.3. Estado del arte. 
En muchos de los países de nuestra región asumen la recreación como algo sin importancia 
que no corresponde al ámbito laboral y que por lo tanto no debe estar dentro de las prioridades de 
la compañía. Por otro lado, las empresas asumen su responsabilidad dentro del ámbito de 
seguridad industrial y pausas activas; sin embargo, en toda sociedad el aprovechamiento del 
tiempo libre juega un papel importante en la vida cotidiana de la población y en las posibilidades 
de desarrollo humano, social y profesional de todo empleado. 
Es importante identificar que muchas compañías comprenden el derecho a la recreación de sus 
funcionarios, como actividades que deben realizarse fuera de espacios y tiempos laborales o 
como una responsabilidad legal con un mínimo de cumplimiento, lo cual es preocupante, ya que 
puede llegar a constituir una violación de un derecho fundamental de los seres humanos y en éste 
caso de los funcionarios de una compañía. 
En consecuencia, es importante en primera instancia ubicar el marco general que 
internacionalmente soporta los compromisos del estado de cara a la recreación, para abordar en 
una segunda instancia, los lineamientos generales que ha seguido el estado colombiano respecto 
al tema. 
Gran parte de los programas recreativos que se desarrollan en las empresas en el país tienen 
fama de innecesarios, carentes de procesos, desorganizados y con objetivos pocos claros 
respectos al desarrollo integral de los individuos. Además de estas dificultades, se encuentran 
otros aspectos que complejizan el panorama, puesto que debido a la poca oferta de éste tipo de 
servicios y los altos costos se dificultan la ejecución de estos programas.  
Esta mala imagen se debe en parte a la falta de formación técnica y profesional del personal 
que orienta las acciones recreativas en el campo social y empresarial, además de actividades 
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monótonas y poca diversificación de actividades recreodeportivas que incentiven al empleado a 
participar en ellas. 
Lo que se busca es suministrar unas olimpiadas deportivas enfocadas en los principios 
corporativos de cada compañía, procesos y herramientas prácticas que conduzcan a incentivar a 
los empleados a participar con entusiasmo y crear grupos de recreación que ayudan a mejorar las 
relaciones interpersonales, además de trasladar actividades diarias de trabajo a espacios que 
permitan mejorar aquellos inconvenientes normales que suceden en un ambiente laboral, como lo 
son:  la baja productividad, conflictos laborales, mejora de comunicación y sedentarismo. 
Por tal motivo, las Olimpiadas Empresariales son una iniciativa que busca la integración de la 
población laboral de las empresas, quienes, acompañados de sus familias, gozan las actividades 
deportivas y recreativas en las diferentes sedes programadas, mediante competencias enmarcadas 
en la cultura del juego limpio, la honestidad, la solidaridad, el compañerismo y el sano 
esparcimiento. 
Estas actividades se llevarán a cabo en diversos sitios que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
Fútbol 5: 
Para la realización del campeonato de fútbol 5 es necesario un escenario cubierto o 
descubierto de acuerdo al requerimiento del cliente, con unas medidas de 15m x 25m, igualmente 
es necesario un juez para dirigir la primera fase y dos jueces para dirigir la segunda fase. 
Continuando con los requerimientos mínimos estan los servicios de primeros auxilios y veeduría 
en cada juego al igual que su respectiva hidratación y artículos indispensables para realizar el 
evento como: balones, petos, botiquín y planillas. 
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Bolos: 
Para la realización del campeonato de bolos es necesario un escenario cubierto con un mínimo 
de 4 pistas y máximo 8 con las siguientes medidas de 25 a 30 metros de larga y de 9 a 10 metros 
de ancho al igual cuente con variedad de tallas del cazado, se debe tener una logística como es un 
anotador de pistas, un deportólogo y un coordinador del evento, es necesario que el escenario 
cuente con varias bolas con diferentes pesos ya que esto es indispensable para el cliente. 
Baloncesto: 
Para la realización del campeonato de baloncesto es necesario un escenario cubierto o 
descubierto de acuerdo al requerimiento del cliente,  con unas medidas de 28m x 15m, 
igualmente es necesario un juez central y un anotador. Los parámetros mínimos para acceder a 
este servicio es tener primeros auxilios y veeduría en cada juego al igual que su respectiva 
hidratación y artículos indispensables para realizar el evento como: balones, petos, botiquín y 
planillas. 
Voleibol: 
Para la realización del campeonato de Voleibol es necesario un escenario cubierto o 
descubierto de acuerdo al requerimiento del cliente, con unas medidas de 18m x 9m, igualmente 
es necesario un juez central y un anotador. Los parámetros mínimos para acceder a este servicio 
es tener primeros auxilios y veeduría en cada juego al igual que su respectiva hidratación y 
artículos indispensables para realizar el evento como: balones, petos, botiquín y planillas. 
Ajedrez: 
Para la realización del campeonato de Ajedrez es necesario un escenario cubierto, deben de 
tener como mínimo 5 mesas con 5 tableros, es necesario un juez central y veedor. Los parámetros 
mínimos para acceder a este servicio es tener primeros auxilios, hidratación y planillas. 
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Rana: 
Para la realización del campeonato de Rana es necesario un escenario cubierto, deben de tener 
como mínimo 2 canchas de rana con 2 tableros, es necesario un veedor. Los parámetros mínimos 
para acceder a este servicio es tener primeros auxilios y planillas. 
Juegos de Video: 
Para la realización del campeonato de juegos de video es necesario un escenario cubierto, 
deben de tener como mínimo 2 consolas de video con 2 controles cada una y varios juegos de 
competencia, es necesario un veedor. Los parámetros mínimos para acceder a este servicio es 
tener primeros auxilios y planillas. 
Jenga y Dardos: 
Para la realización del campeonato de Dardos y Jenga es necesario un escenario cubierto, 
deben de tener como mínimo 2 tableros y 2 torres de Jenga, es necesario un veedor. Los 
parámetros mínimos para acceder a este servicio son tener primeros auxilios y planillas. 
Futbolín: 
Para la realización del campeonato de Futbolín es necesario un escenario cubierto, deben de 
tener como mínimo 2 futbolines, es necesario un veedor y los parámetros mínimos para acceder a 
este servicio son tener primeros auxilios y planillas. 
2.1.4. Aplicación del estado del arte. 
Dentro del contexto esta como referencia la caja de compensación Compensar, caja de 
compensación Cafam y caja de compensación Colsubsidio y Coldeportes, ofreciendo los mismos 
servicios pero a precios muy elevados para las empresas pero cuentan algunos con propios 
escenarios y grupos deportivos con la sección de deportes; igualmente se encontró nuevas 
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empresas como Funlibre; olimpiadas deportivas y recreativas ODR S.A.S; Cafasur quienes 
ofrecen diversos campos deportivos pero le falta ofrecer más deportes de los ofrecidos por la  
empresa Vive Tu Fútbol. 
Los servicios de Olimpiadas recreo deportivas a nivel empresarial que se realizarán en dentro 
o fuera de las instalaciones de las compañías; estas actividades pretenden disminuir el bajo 
rendimiento laboral. 
Dentro de las actividades recreo deportivas ofertadas, las podemos agrupar en internas, que 
son aquellas que pueden realizarse dentro de las instalaciones de la empresa contratista; o 
externas, que al realizarse en espacios externos dependen de las instalaciones que tenga la 
compañía como lo muestra la Tabla 7. 
Tabla 7: Servicios ofertados 
 
Actividades Internas Actividades Externas 
Ajedrez Fútbol 5 Masculino 
Juego de Rana Fútbol 5 Femenino 
Juegos de Video Fútbol 8 Masculino 
Tenis de Mesa Fútbol 11 Masculino 
Juego de Dardos Bolos 
Juegos Jenga Natación 
Futbolín Baloncesto 
 
Voleibol 
 
Juego - Tejo 
 
Juego - Minitejo 
 
Billar 
Fuente: Brochure de servicios Vivetufútbol. 
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2.2. Estudio de mercado 
Para este proyecto no se realiza estudio de mercado porque se va realizar una mejora de 
servicios. 
2.2.1. Sostenibilidad. 
El análisis de sostenibilidad busca los mejores beneficios en los aspectos sociales, 
ambientales y económicos. 
2.2.2. Social. 
Dentro del análisis de sostenibilidad social, buscamos identificar y caracterizar el grupo de 
personas a las que va dirigido la realización de las olimpiadas de actividades recreodeportivos 
mediante los componentes sociales, esta será la interpretación, y análisis de la información 
secundaria obtenida. 
La empresa A TODA HORA S.A. quiere mejorar la productividad, motivación y clima 
laboral para reducir el absentismo y favorecer la retención del personal, todo esto aporta la 
práctica de este tipo de actividades para el beneficio de sus empleados. 
Finalizando el análisis social de cómo las actividades recreodeportivos impactan el aspecto 
social, podemos decir que en la actualidad las empresas invierten en este tipo de socializaciones 
ya que han identificado que facilitan o favorecen las actividades en la compañía y las relaciones 
interpersonales. 
2.2.3. Ambiental. 
La realización de las olimpiadas de actividades recreodeportivos permite el fomento de la 
práctica deportiva como un modelo de integración y liderazgo personal y empresarial; además 
contribuye con el fortalecimiento de las relaciones personales y laborales a través de la 
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participación en olimpiadas y motivando la práctica de las diferentes disciplinas deportivas 
individuales y grupales. 
El desarrollo de este tipo de actividades genera un impacto ambiental, por lo que abordaremos 
este escenario realizando un análisis del entorno, análisis del riesgo, análisis de impactos 
ambientales. 
A continuación, realizaremos un análisis de las estrategias y objetivos que nos permitan 
asegurar la sostenibilidad del proyecto. 
2.2.4. Análisis del entorno. 
Dentro del ámbito del proyecto a realizar “Olimpiadas recreo deportivas para la empresa 
ATH del Grupo Aval” se implementará dentro de un escenario para realizar un campeonato de 
fútbol 5 y actividades lúdicas para los empleados de dicha organización. 
Las anteriores actividades se realizarán en los siguientes puntos: 
Oficinas de Vive tu Fútbol, ubicada en el barrio Bachué, dirección Carrera 95G # 90ª-47, 
localidad de Engativá; la ubicación de la oficina por estar cerca al humedal Juan Amarillo se 
presenta alto nivel de contaminación por el manejo inadeacudo de los residuos y de las aguas 
negras, generando malos olores e impactando el normal desarrollo de las actividades 
administrativas, se recomienda que se participe activamente en las actividades de arborización 
que incentiva la localidad. Las vías de acceso están en buen estado, es una red vial urbana de 
tráfico medio. 
Presenta suelos de moderada capacidad portante y compresibles, susceptibles a licuación. 
Respecto al nivel de seguridad la zona presenta alto nivel de inseguridad, por presencia de 
pandillas cerca a las entidades educativas; se recomienda que la salida de los empleados se 
realice máxima a las 5:00 p.m.  
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Oficinas de ATH del grupo Aval, ubicada en el barrio Chicó, dirección Carrera 87 # 11-27, 
localidad de Chapinero; la ubicación de las oficinas del cliente donde se desarrollarán actividades 
lúdicas tiene un deterioro de la calidad del aire producido por el tráfico vehicular en la principal 
Vía como la Calle 85, las vías de acceso están en buen estado, es una red vial urbana de alto 
tráfico; los suelos de los cerros, constituyen las zonas más susceptibles de presentar problemas de 
erosión e inestabilidad, y ya que las actividades se realizarán en el octavo piso de dichas oficinas, 
se recomienda que siempre que se inicien las actividades realizar una charla de evacuación. 
Adicional es una zona de alta actividad comercial formal e informal, generando un nivel de 
inseguridad medio que puede impactar al personal que va a participar en esta sede; se recomienda 
que las actividades se realicen en el inicio de la jornada y que finalicen una hora antes de la 
finalización de la jornada laboral. 
Canchas del Club de Agentes de la Policía, ubicada en el barrio Salitre Greco, dirección 
Carrera 60 Av. El Dorado, localidad de Engativá; las vías de acceso están en buen estado, es una 
red vial urbana de alto tráfico; la ubicación de estas instalaciones y por la calidad de sus servicios 
incide de manera positiva al desarrollo del proyecto, se recomienda cuidar estos espacios y 
concientizar a los visitantes de ello, además, por el nivel de seguridad que maneja dicha 
institución, el parqueadero presenta ciertos inconvenientes, por lo que se sugiere que la 
movilización de los participantes se realice en transporte público. 
Como es un lugar muy concurrido existe un nivel de ruido alto, incidiendo de manera baja 
las actividades realizadas, por ser espacios amplios el ruido no incide en otras zonas; se 
recomienda moderar el ruido en el desarrollo de las actividades, así como permitir puntos de 
encuentro para que no haya dispersión y descontrol de las actividades. 
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Las instalaciones están ubicadas en suelos de moderada capacidad portante y compresibles, 
susceptibles a licuación, aspecto que puede impactar en movimientos de tierras, y aunque no 
tiene alto nivel de sismos, pero es importante tener un plan de evacuación definido. 
2.2.5. Cálculo de ISO 14040/44/TR14047. 
De acuerdo al análisis de cada uno de los riesgos encontramos altos, medios y bajos donde el 
principal riesgo es de origen climático como las lluvias torrenciales, las descargas eléctricas, esto 
tiene un riesgo muy alto para la empresa ya que los campos pueden llegar a inundarse y los 
jugadores ponen en riesgo sus vidas si la organización accediera a dejar que las fechas continúen 
en estas condiciones.  
En los deportes a campo abierto es muy frecuente cancelar las actividades programadas por 
el riesgo climático, esto nos representa asumir pérdidas económicas y de tiempo en el 
cronograma trazado. 
El siguiente riesgo en orden de importancia es el de origen humano, es decir, al ser un 
deporte de contacto se pueden presentar agresiones físicas entre equipos oponentes, y esto puede 
afectar la organización jurídica y económicamente por una demanda, además que es un hecho 
que este tipo de agresiones tiene repercusiones al imponer las sanciones que por reglamento hay 
que hacer cumplir, esto hace que al descalificar al equipo se debe asumir la cuantía monetaria 
que ellos debieron de cancelar.   
Existen otros riesgos de tipo biológico como son las plagas (roedores) que surgen por las 
áreas de campo abierto y son ideales para albergar este tipo de animales. Aunque este tipo de 
riesgo no afecta a la organización económicamente, ya que son escenarios alquilados y nos deben 
garantizar su optimo estado, si afecta logísticamente. 
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Por último, están los riesgos tecnológicos como las fugas de gas e incendios, aunque tienen 
muy poca probabilidad, algunos escenarios están ubicados en clubes donde ofrecen servicios 
adicionales como restaurantes, parques mecánicos etc. 
En la Tabla 8 se muestra el análisis del ciclo de vida con sus entradas y salidas 
correspondientes. 
Tabla 8: Entradas y salidas del ciclo de vida del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia. 
  
Entradas
Tiempo 
(días)
Fase – Ciclo de 
vida
Salidas
Energía Calor
Papel Vertimientos
Tinta Residuos
Agua Productos
Energía Calor
Papel Vertimientos
Tinta Residuos
Agua Productos
Combustible Emisiones atmosferica
Papel Vertimientos
Tinta Residuos
Plástico (Polipropileno)
Combustible Emisiones atmosferica
Uniformes Residuos
Balones Vertimientos
Papel Ruido
Agua Calor
Pitos
Emisión esfuerzo
Combustible Emisiones atmosférica
Papel Residuos
Plástico (Polipropileno) Vertimientos
Minerales (Medallas) Ruido
Sonido
Agua
Alimentos
Energía Emisiones atmosférica
Papel Residuos
Tinta Calor
Combustible
8
Especificaciones de 
los juegos
15
Planeación de los 
torneos
8
Adquisición de los 
recursos
24
Implementación de 
los juegos
1 Premiación Torneos
1
Cierre y aceptación 
de las olimpiadas
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Dentro de los impactos de entrada y salida que están en el ciclo de vida, a continuación, se 
muestra una breve investigación de los impactos causados por la energía, transporte y agua, en 
los cuales también se realizó el cálculo de la huella de carbono y se realizó el análisis de los 
elementos que más aportan emisiones de CO2 generados por la ejecución del proyecto. 
Según expresa (Sánchez, 2002): 
 
Colombia el país es rico en recursos hídricos, pero se manejan de manera 
inadecuada. De los municipios del país, menos del 5% tratan las aguas residuales. 
Diariamente se descargan al entorno natural cera de cuatro y medio de millones de 
metros cúbicos de aguas residuales. El desarrollo urbano no tiene control efectivo. 
No existen programas eficientes de control y prevención de la contaminación, lo 
que ha llevado a que haya déficit de agua en el 14% del territorio nacional; se han 
degradado ecosistemas acuáticos como la bahía de Cartagena, se han deteriorado 
ríos importantes (p. 84) 
 
Teniendo en cuenta las cifras, debemos concentrar esfuerzos en mantener nuestra riqueza 
hídrica, pues al tener este recurso es necesario desarrollar estrategias responsables para su uso y 
administración. En el desarrollo del proyecto la utilización de agua es importante, además de que 
medir el nivel la huella de carbono que produce el proyecto, enfocaremos esfuerzos en el 
desarrollo de un proceso para mitigar dicho impacto. 
Con respecto a la energía, aunque en el proyecto el consumo de energía esta dado a la 
realización de actividades administrativas, se diseñan los planes de acción a la mejora de 
procesos administrativos y minimizar procesos. 
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Según expresa (Campos, 2008): 
 
Para lograr el uso eficiente y racional de la energía las empresas tienen que realizar 
cambios en su sistema organizacional, en sus sistemas de planificación y control e 
incluso en sus sistemas de toma de decisiones. Esto implica relacionar 
adecuadamente la estructura organizacional y los sistemas de control, que le 
permita manejar eficientemente sus recursos energéticos (p. 3). 
 
Teniendo en cuenta que la conducta pro-ambiental a estudiar es la de reducción del uso del 
automóvil privado. Éste es un problema que afecta a todas las grandes ciudades del mundo, 
incluidas las de Latinoamérica. La utilización del automóvil, conlleva no sólo un alto gasto de 
energía sino también un substancial impacto ambiental desde la perspectiva de la polución y la 
contaminación acústica lo que nos confirma que debemos manejar y maximizar el uso del 
traslado en automóvil para la realización de las olimpiadas, así como en los procesos 
administrativos y de adquisiciones. (Bamberg, Ajzen y Schmidt, 2003) 
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Planeación de los 
torneos. 
Adquisición de los 
recursos 
Implementación 
de los juegos 
Premiación 
torneos 
Cierre y aceptación 
de las Olimpiadas 
Especificaciones 
de los juegos 
2.2.6. Cálculo de huella de carbono – PAS2050. 
El análisis del cálculo de la huella de carbono se realizó de acuerdo al ciclo de vida del 
servicio deportivo. 
El ciclo de vida contempla las etapas que se pueden visualizar en la Figura12 
Figura12. Ciclo de Vida. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el cálculo de la huella de carbono se incluyeron las siguientes entradas de los procesos 
que participaron en el ciclo de vida. 
Entradas: materias primas, consumos de energía, consumos de agua, consumos de papel, 
combustible vehículos. 
 Los cálculos se realizaron para evaluar las emisiones de gases del efecto invernadero (GEI) 
identificados en el protocolo de Kioto se escogió el siguiente: 
 Dióxido de carbono (CO2) 
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Resultados 
En las etapas del ciclo de vida el valor más representativo es la entrada del transporte esta 
emite la mayor cantidad de emisiones de CO2, seguido del consumo de papel como lo muestra la 
Tabla 9. 
Tabla 9: Emisiones etapa 1 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esto nos indica que son las dos entradas más críticas en las etapas del ciclo de vida del 
proyecto, como se pueden observar en las Tabla 10, 
Tabla 11Tabla 11, Tabla 12. 
  
Ciclo de Vida 
Etapa Entradas 
Emisiones de CO2 
(Kg) 
Especificaciones de las Olimpiadas  Energía 3,67 
Planeación de los Torneos Papel 84,64 
 
Transporte 629,28 
 
Agua 3,73 
Total 
 
721,32 
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Tabla 10: Emisiones etapa 2 
 
Ciclo de Vida 
Etapa Entradas 
Emisiones de CO2 
(Kg) 
Adquisición de los recursos Transporte 218,88 
 
Papel 7,36 
Total 
 
226,24 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 11: Emisiones etapa 3 
 
Ciclo de Vida 
Etapa Entradas 
Emisiones de 
CO2 
(Kg) 
Implementación de los juegos - Premiación 
Torneos 
Transporte 218,88 
 
Papel 23 
 
Agua 4,05 
Total 
 
245,93 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 12: Emisiones etapa 4 
 
Ciclo de Vida 
Etapa Entradas 
Emisiones de CO2 
(Kg) 
Cierre y aceptación de las olimpiadas Energía 0,16 
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Papel 0,0368 
 
Transporte 13,68 
Total   13,8768 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El total de emisiones por entrada del ciclo de vida del proyecto está dado por la Tabla 13 que 
se muestra a continuación. 
 
Tabla 13: Emisiones Ciclo de Vida 
 
Totales Entradas 
Energía 3,83 Kg CO2 
Papel 115,04 Kg CO2 
Transporté 1080,72 Kg CO2 
Agua m3 7,78 Kg CO2 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 
La Figura 13 muestra que la entrada del transporte representa el 89% de emisiones de CO2, 
el papel representa el 10% de emisiones de CO2  y 1% corresponde al consumo del agua en 
elciclo de vida del servicio a prestar. 
 
Figura 13. Estadístico emisiones.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Recomendaciones 
Se debe verificar la entrada del transporte para buscar alternativas que bajen las emisiones de 
gases de CO2. 
Para el consumo de papel también identificar alternativas que reemplacen el consumo de esta 
entrada para reducir la emisión de los gases de CO2. 
0% 
10% 
89% 
1% 
0% 0% 0% 
Energía
Papel
Transporte
Agua
Plástico (Polipropileno)
Alimentos
Uniformes
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2.2.7. Análisis de impactos ambientales. 
“Bogotá, la capital colombiana y una de las más grandes ciudades de América Latina, no ha 
sido ajena a esta condición y ha sido catalogada como una de los centros urbanos con mayor 
contaminación atmosférica en la Región” (Organización Panamericana de la Salud, 2005) 
El impacto que tiene el proyecto en el medio ambiente de acuerdo a los resultados de la huella 
de carbono, es la contaminación que va ha producir con el transporte aportando en emisiones 
1080,72 kg CO2, afectando de primera instancia a la población de la ciudad de Bogotá donde se 
va realizar el proyecto. 
Para minimizar este impacto se recomienda realizar una planeación de los viajes para llegar al 
destino de una manera más rápida y fácil, también está la opción del teletrabajo para disminuir 
las emisiones contaminantes y mejora la calidad de vida también. 
En el consumo de papel también estamos aportando una contaminación de 115,04 kg CO2 
para la ciudad. 
Para minimizar estas emisiones presentadas se recomienda utilizar un sistema digital para 
disminuir la utilización del papel en el desarrollo de las actividades del proyecto. 
2.2.8. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto. 
La Tabla 14 muestra las mediciones que nos permiten verificar la sostenibilidad del proyecto, 
están enfocadas al consumo de energía, consumo papel y consumo de agua que serán registrados 
cada trimestre. 
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Tabla 14: Matriz de Indicadores 
 
Nombre de la 
estrategia 
Principales 
actividades de la 
estrategia 
Objetivo Meta Indicador Tipo  
Consumo de 
energía 
Asegurar que los 
computadores esten 
en modo de 
hibernar, 
permitiendo que 
utilice menos 
energía en periodos 
de inactividad. Reducción 
Consumo 
de energía 
30 Kw 
H 
Consumo / 
persona / mes 
G No olvidar apagar la 
luz en la oficina, 
salas de conferencia 
que no se estén 
usando y cuando 
salgan almorzar.  
Trabajar durante el 
día cuando sea 
posible. 
Consumo de 
papel 
Reducir el tamaño 
de los documentos 
al imprimir o 
fotocopiar. 
Reducción 
Consumo 
de papel 
1000 
g* 
persona 
Papel blanco 
(Kg. 
/persona/mes) 
G  
Papel reciclado 
(Kg. 
/persona/mes) 
Reducción de 
impresión de 
correos. 
 
Reciclar los papeles 
de los eventos 
deportivos  
 
Consumo de 
agua 
Elaboración de un 
plan estratégico para 
el consumo del agua 
en los baños donde 
se realizan las 
actividades 
Reducción 
Consumo 
de Agua 
5,5 m
3
 
* 
persona 
Consumo/2 
meses/persona 
G 
Fuente: Elaboración propia. 
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Adicional de los indicadores de consumo, también realizamos estudio de las normativas 
ambientales y SISO que se muestran en la Matriz Normativa y que deben ser de total 
cumplimiento. 
2.2.8.1. Económica. 
La sostenibilidad ambiental del proyecto se basa en la generación de empleo, el beneficio 
propio de la organización y por lo tanto el de los proveedores. 
Pero más allá del impacto económico que surge del desarrollo del proyecto, también podemos 
decir que el impacto está enfocado a los clientes, ya que es bien sabido que a medida que la 
compañía implemente este tipo de actividades, el reflejo se ve en los niveles de compromiso y 
productividad de sus empleados. Todo empleado se compromete con la empresa con la que 
trabaja, en la medida que la empresa se comprometa con el desarrollo y bienestar de ellos. 
Lo anterior se verá reflejado en cifras en cada uno de los cierres y por lo tanto un crecimiento 
económico a este sector; por lo que la sostenibilidad económica no solo se ve en el estado de 
resultados de los que facturan directamente a causa de la contratación del proyecto, sino todo 
aquel que mediante esta gestión del talento humano recibe indirectamente mayor productividad y 
por lo tanto mayores ingresos. 
2.2.8.2. Riesgos. 
Un riesgo es la probabilidad que en un futuro suceda un evento o condición incierta y que de 
alguna manera afecta algún objetivo del proyecto en aspectos como alcance, cronograma, costo, 
tiempo y calidad; a continuación, analizaremos aspectos de involucrados y de gestión de riesgos, 
así como su evaluación. 
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2.2.8.3. Involucrados. 
A continuación, analizaremos aspectos importantes de los involucrados o stakeholders del 
proyecto; definiremos la dependencia e influencia que tienen sobre el proyecto, además de la 
matriz de temas y respuestas. 
2.2.8.4. Matriz de involucrados. 
En la siguiente Tabla 15 se describe cada uno de los involucrados, sus intereses, problemas 
percibidos y capacidad, recursos y/o mandatos requeridos en la participación del proyecto. 
 
Tabla 15: Matriz descripción de involucrados 
 
Grupos Intereses Problemas 
percibidos 
Capacidades, 
recursos y 
Mandatos 
DIRECTIVAS 
ATH 
Otorgar, recursos para el 
proyecto, brindando 
seguridad y salud en el 
trabajo, evitar riesgos, 
calidad y sostenibilidad 
del proyecto durante el 
proceso de ejecución, 
obtener un buen servicio 
de actividades recreo-
deportivas que se vean 
reflejadas en 
productividad. 
Falta de 
participación de la 
mayoría de los 
colaboradores. 
R: Económicos 
Disponibilidad de 
Tiempo 
M: Regulación de 
Código Sustantivo 
del Trabajo y 
HSEQ 
VIVE TU 
FÚTBOL S.A. 
Realizar las olimpiadas 
de actividades 
recreodeportivos. 
Cumplimiento 
promedio de 
proveedores de 
servicios, que 
impactan de 
manera negativa la 
entrega y 
prestación del 
servicio al cliente. 
R: Económicos 
Mano de obra 
M: Asegurar que 
los suministros 
cumplan con las 
especificaciones 
TRABAJADORES 
ATH 
Participar en las 
actividades y tener 
No realizar 
actividades 
R: Disponibilidad 
de tiempo 
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Grupos Intereses Problemas 
percibidos 
Capacidades, 
recursos y 
Mandatos 
espacios de 
esparcimiento 
enfocadas para 
todas las personas. 
M: Políticas 
PROVEEDORES Ofrecer productos de 
calidad, garantía, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas; entregar 
productos en el plazo 
convenido, brindar 
facilidades de pagos de 
órdenes de compra y/o 
servicios y de acuerdo a 
compromisos de pagos 
convenidos 
Poca fidelidad del 
cliente. 
R: Económicos y 
Conocimiento 
M: Asegurar que 
los suministros 
cumplan con las 
especificaciones. 
Intereses 
comerciales 
CLIENTES ATH Recibir un mejor servicio Personal con falta 
de actitud para el 
servicio. 
R: Disponibilidad 
de tiempo 
M: Políticas 
Fuente: Elaboración propia.
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2.2.9. Matriz dependencia- influencia. 
La siguiente Tabla 16 presenta una relación entre interés – poder, teniendo en cuenta el nivel 
de influencia que tienen los stakeholders y su influencia en el desarrollo del proyecto. 
 
Tabla 16: Matriz Dependencia - influencia involucrados 
 
 
Nivel de influencia de los stakeholders en el proyecto 
Bajo Alto 
G
ra
d
o
 d
e 
d
ep
en
d
en
ci
a
 d
e 
lo
s 
st
a
k
eh
o
ld
er
s 
re
sp
ec
to
 d
e 
la
 
o
rg
a
n
iz
a
ci
ó
n
 
Alto 
  
Tratamiento justo – honrar los compromisos con 
estos stakeholders según las políticas de la 
compañía, la reglamentación y las normas de la 
industria, de lo contrario, tratar de mantener a los 
stakeholders satisfechos dentro de los límites de 
una relación costo-beneficio equilibrada 
Amenaza u oportunidad 
estratégica – invertir en los 
procesos de relación para 
comprender las inquietudes 
y desarrollar soluciones 
Trabajadores ATH 
Directivas ATH 
Vive tu Fútbol S.A. 
Bajo 
  
Baja prioridad – ofrecer acceso a los canales 
generales de información y retroalimentación 
Mantener la participación e 
información – pero asegurar 
un equilibrio entre las 
inquietudes de los 
stakeholders de alto nivel 
de influencia y las personas 
afectadas por las decisiones 
Clientes ATH Proveedores 
Fuente: Elaboración propia.
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2.2.10. Matriz de temas y respuestas. 
La matriz de temas y respuestas cumple diferentes propósitos:  para visualizar como gerentes 
de proyectos, de como abordar los temas relacionados con los proyectos con los involucrados; 
para verificar el nivel de liderazgo frente a un proyecto o tema y para determinar el nivel de 
seguridad que generamos a quienes se involucran al proyecto. De esta manera, ayuda a identificar 
los temas en los que ocupa una posición de liderazgo, ya que el tratamiento del tema por parte de 
la compañía supera los requerimientos de la sociedad, y aquellos en los que se encuentra en 
situación de riesgo, porque la forma en que la empresa trata el tema no está a la altura de las 
circunstancias. (Thomas Krick, 2006). En la Tabla 17se muestra los temas de interés de los 
involucrados. 
 
Tabla 17: Descripción de temas de interés 
 
Grupos Temas de interés 
DIRECTIVAS ATH 
Seguridad de los trabajadores. 
Calidad de los servicios y diferencial frente la 
competencia. 
Gestión del recurso humano. 
VIVE TU FÚTBOL S.A. 
Economía e Ingeniería financiera. 
Gerencia de Proyectos. 
Manejo de personal. 
TRABAJADORES 
Seguridad de los trabajadores. 
Personal capacitado que les guiara. 
PROVEEDORES 
Economía. 
Condiciones comerciales y transaccionales. 
CLIENTES ATH Atención al cliente. 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo anterior, revisamos el nivel madurez de los temas frente a la respuesta de la 
organización, los resultados se muestran en la Figura 14 donde podemos definir que temas 
debemos enfocar el 80% del esfuerzo, el tema de actividades con calidad, competitividad, 
capacitación constante de gestión del recurso humano y la seguridad de los trabajadores son los 
que se enfoca las actividades recreo deportivos. 
Figura 14. Matriz de temas y respuestas 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.11. Risk Breakdown Structure – RiBS. 
Un riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, si se produce, tendrá un efecto 
positivo o negativo sobre al menos uno de los objetivos del proyecto como: Tiempo, Costo, 
Alcance y Calidad. 
Mediante la técnica de “Lluvia de ideas” se identificaron los siguientes riesgos que se pueden 
presentar a lo largo del desarrollo del proyecto y que se muestran en la estructura desagregada de 
riesgos que se muestra en la . 
Figura 15. Estructura desglosada del riesgo 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.12. Matriz de registro de Riesgos. 
En la siguiente Tabla 18 se realiza el registro de los riesgos, así como los factores de 
probabilidad. 
Tabla 18: Registro de riesgos y factores de probabilidad 
REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD 
No Tipo de Riesgo Riesgos Factores de probabilidad 
1 Técnicos Requisitos 
Cambios del alcance. 
órdenes de trabajo inadecuadas 
2 Técnicos Utilería 
Equipos deteriorados. 
Mantenimiento de equipos y/o juegos. 
Reemplazo de equipo y/o juegos. 
3 Técnicos 
Rendimiento y 
fiabilidad 
Falta de conocimiento en manejos de los 
materiales para dinámicas. 
Falta de conocimiento de normas de juegos. 
4 Técnicos Calidad 
Permisos no tramitados. 
Deficiencia en el control de la calidad de los 
servicios prestados. 
5 Externos Proveedores 
Documentación requerida incompleta. 
Subcontratación de servicios. 
Deficiencia en la calidad de los servicios 
proporcionados. 
6 Externos 
Regulatorio y 
permisos 
Cambios en la legislación laboral. 
Cambios en la legislación ambiental. 
7 Externos Competencia 
Movimiento de competencia con precios 
competitivos 
Nuevas estrategias de mercadeo. 
8 Externos Clientes 
Relaciones deterioradas con el cliente. 
Desconocimiento de la normatividad que rige la 
compañía ATH. 
Ausencia de charlas de HSE a sus empleados 
para el desarrollo de actividades. 
Instalaciones suministradas por el cliente en alto 
nivel de deterioro. 
9 Externos Condiciones Vientos muy fuertes 
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climáticas Excesiva temporada de lluvia. 
10 Organizacionales Dependencias 
Alta resistencia al cambio. 
Poca cooperación para actividades involucradas 
en el proyecto. 
11 Organizacionales Recursos 
No asignación de recursos para el desarrollo del 
proyecto. 
Disponibilidad escaza de perfiles de personal. 
Accidentes laborales 
Tabla 18. Continuación 
12 Organizacionales Financiación 
Entidades Financieras no aprueben financiación. 
Retiro de socios. 
Mala planeación e inversión de recursos. 
13 Organizacionales Priorización 
Poca priorización de las tareas que afectan el 
proyecto. 
Falta de motivación del grupo por desarrollar 
tareas asignadas. 
14 
Gerencia de 
Proyectos 
Tiempo 
Planeación inadecuada. 
Deficiencia en el control. 
Retrasos en el cronograma de olimpiadas. 
15 
Gerencia de 
Proyectos 
Planificación 
Renuncia de personal asignado al desarrollo de 
las actividades. 
16 
Gerencia de 
Proyectos 
Control 
Falta de conocimiento de gestión del control de 
proyectos. 
Dirección de proyectos deficiente. 
17 
Gerencia de 
Proyectos 
Comunicación 
Deficiencia en la comunicación con los 
stakeholders. 
18 
Gerencia de 
Proyectos 
Costo 
Deficiencia en el control. 
Estimación inadecuada para el desarrollo del 
proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.13. Análisis cualitativo y cuantitativo. 
Para la medición de los riesgos a nivel cuantitativo utilizamos la matriz de impacto y 
probabilidad de ocurrencia, como se muestra en la Tabla 19
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Tabla 19: Matriz de evaluación de riesgos 
 
  
GESTIÓN DE 
RIESGO EN 
PROYECTOS 
Nivel de Severidad 
  
     
Califi
cació
n 
Valor 
Riesg
o   
  
MATRIZ DE 
EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 
9 3 Alto 
  
  
 
  
6 3 Alto 
  
     
4 2 Medio 
  
     
3 2 Medio 
  
    
2 1 Bajo 
  
     
1 1 Bajo 
  
          
 Tipo de 
Riesgo Nivel 
1 
Riesgos 
Nivel 2 
Impac
to 
Probabil
idad 
Evaluación del Riesgo 
Consec
uencia
s 
Plan de 
acción 
N
o. Califi- 
cación 
Severid
ad  
 
Valor Nivel 
1 Técnicos 
Requisito
s 
2 1 2 1 Bajo 
  
2 Técnicos Utilería 2 2 4 2 Medio 
No 
tengam
os 
materia
l 
disponi
ble 
para 
realizar 
las 
activid
ades 
recreati
vas, 
que se 
realiza
n al 
interior 
de las 
instalac
iones 
del 
cliente. 
Realizar 
un 
chequeo 
mensual 
de todos 
los 
implement
os, 
verificand
o estado 
para 
prever 
reparacion
es y 
remplazos. 
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3 Técnicos 
Rendimie
nto y 
Fiabilida
d 
2 1 2 1 Bajo 
  
4 Técnicos Calidad 2 1 2 1 Bajo 
  
5 Externos 
Proveedo
res 
2 2 4 2 Medio 
El 
provee
dor que 
contrat
emos 
no 
cumpla 
en 
tiempo, 
y 
alcance
. 
Inicialmen
te el 
veedor 
debe 
verificar 
que el 
servicio 
cumpla 
con lo 
contratado 
con un día 
de 
anticipació
n y 
confirmar 
en las 
instalacion
es, 
adicional 
crear una 
planilla 
para la 
calificació
n de los 
proveedor
es, esto 
nos 
permite 
verificar la 
calidad y 
cumplimie
nto de los 
proveedor
es. 
6 Externos 
Regulato
rio 
2 2 4 2 Medio 
No se 
realizar
an 
activid
ades, 
debido 
a los 
permis
os o 
regulac
iones 
de 
algunos 
espacio
s. 
Verificar 
con 
anticipació
n permisos 
requeridos
. 
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7 Externos 
Compete
ncia 
2 1 2 1 Bajo 
  
8 Externos Cliente 2 2 4 2 Medio 
Cambi
os de 
Cronog
rama o 
fecha 
por 
parte 
del 
cliente. 
Para evitar 
costos por 
cambio de 
cronogram
a, en el 
contrato se 
especificar
á el costo 
por 
cambio de 
fecha. 
9 Externos 
Condicio
nes 
climática
s 
3 2 6 3 Alto 
No se 
pueda 
realizar 
las 
activid
ades 
debido 
a 
inconv
eniente
s con el 
clima 
que 
afecte 
instalac
iones. 
El veedor 
llama el 
primer día 
hábil de 
cada 
semana a 
las 
instalacion
es para 
verificar 
su estado, 
adicional 
en la 
contratació
n debe 
existir un 
seguro de 
lluvias. 
10 
Organizacion
al 
Depende
ncias 
1 1 1 1 Bajo 
  
11 
Organizacion
al 
Recursos 2 1 2 1 Bajo 
  
12 
Organizacion
al 
Financiac
ión 
2 2 4 2 Medio 
No se 
pueda 
termina
r el 
proyect
o por 
falta de 
recurso
s. 
Análisis 
previo de 
flujo de 
caja, así 
como de 
compromi
sos de 
pagos, 
además de 
asegurar 
cierto 
porcentaje 
de anticipo 
para el 
inicio del 
proyecto. 
13 
Organizacion
al 
Priorizaci
ón 
1 1 1 1 Bajo 
  
14 Gerencia de Estimaci 2 1 2 1 Bajo 
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Proyectos ón 
15 
Gerencia de 
Proyectos 
Planifica
ción 
3 2 6 3 Alto 
No se 
cumpla 
con el 
cronogr
ama 
prometi
do al 
cliente. 
Crear 
cronogram
a una 
semana 
antes de 
las 
actividade
s, para 
verificar 
su 
estimación 
con las 
personas 
involucrad
as en la 
ejecución 
y hacer los 
cambios 
convenient
es. 
16 
Gerencia de 
Proyectos 
Control 2 1 2 1 Bajo 
  
17 
Gerencia de 
Proyectos 
Comunic
a 
Ción 
3 2 6 3 Alto 
No se 
cumpla 
con el 
cronogr
ama 
prometi
do al 
cliente. 
Teleconfer
encia a 
primera 
hora del 
día de la 
ejecución 
de las 
tareas para 
verificació
n y 
comunicac
ión de 
alguna 
novedad; 
así mismo 
se repite al 
medio día 
y al final 
de la 
jornada. 
Calificación General del 
Riesgo    
1,40 
   
Fuente: Elaboración propia. 
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Como análisis cualitativo y de acuerdo a la evaluación obtenida que el riesgo más alto está 
enfocado en cuanto al tiempo, que puede estar dado inicialmente por las condiciones 
meteorológicas, debido a que varias de las actividades se realizan en espacios abiertos, el plan de 
acción es realizar una compra de un seguro que tenga una cláusula cuando se presenten 
problemas meteorológicos, en caso de presentarse este tipo de eventos se cancela la actividad y 
se programa para otra fecha, se mitiga el impacto económico que produce el cancelar el evento. 
Otro aspecto es el incumplimiento del cronograma por parte del cliente, causado por cambio 
de sus actividades, para esto el plan de acción esta dado en las cláusulas de contratación del 
servicio, donde podemos compensar ciertos cambios, pero el compromiso y gastos causados por 
este evento debe ser asumida en su totalidad por el cliente. También puede suceder que a pesar de 
que estén todas las condiciones dadas el retraso en cuestión de tiempo esté dado por la falta de 
gestión y control del proyecto, para lo que se debe mantendrá u horario de notificaciones entre 
los veedores y el gerente del proyecto en horarios definidos con informes de notificación de 
novedades para la reacción oportuna. 
2.2.14. Matriz resumen de sostenibilidad. 
Teniendo en cuenta el concepto de negocios verdes, según expresa el (Ministerio de ambiente) 
Contempla las actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan 
impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 
económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del ambiente como 
capital natural que soporta el desarrollo del territorio. 
Mediante la utilización de la matriz P5 de análisis de los procesos del proyecto y teniendo en 
cuenta el anterior concepto citado de Negocios Verdes; identificamos aspectos en los que la 
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organización debe enfocar sus recursos que minimicen sus impactos en el medio ambiente y a 
nivel organizacional. 
Las subcategorías en los que hay mayor desvío o generan mayor impacto en la sostenibilidad 
ambiental y social son: 
a) Transporte 
b) Energía 
c) Residuos 
d) Agua 
e) Sociedad y consumidores  
Además de que las fases en las que más presentan mayor impacto a la sostenibilidad 
económica, ambiental y social se presentan en la fase de “Implementación de los juegos y 
Premiación de torneos”, con un impacto negativo de -7 que respecto a las demás fases existe una 
diferencia importante. 
De acuerdo a lo anterior, se hacen las siguientes recomendaciones que no solo intervienen en 
la anterior fase, sino en todas en las que se desarrolla el proyecto, estas recomendaciones y planes 
de acción son los siguientes. 
Transporte: 
a) Utilizar en lo máximo video conferencias. 
b) Encaminar un plan a la adquisición de recursos donde se minimice el tema de 
transporte, solicitando cotizaciones por medio electrónico, así mismo con las 
negociaciones y solicitar material audiovisual para verificar imagen de los productos y 
fichas técnicas, con esto se evita el traslado para visualizarlos. 
Energía: 
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a) Reemplazar las bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes 
compactas de las oficinas de Vive tu Fútbol. 
b) Instalar temporizadores o sensores para que las luces se apaguen 
automáticamente. 
c) Hacer limpieza y mantenimiento periódicamente a los aparatos 
electrónicos, así se mejora su rendimiento, además de ajustarlos al modo de ahorro de 
energía. 
Residuos: 
a) Realizar campañas de reciclaje en los lugares donde se desarrollen las 
actividades del servicio prestado. 
b) Imprimir por ambas caras del papel. 
c) Reutilizar carpetas. 
d) Desarrollar un programa de capacitación para los empleados donde se 
enseñen las formas de reducir, reutilizar y reciclar, dando incentivos para fomentar la 
participación. 
e) Ayudar a los empleados en la tarea de separar residuos. 
f) Colocar papeleras claramente etiquetadas para este fin en lugares 
convenientes y estratégicos alrededor de las instalaciones de la empresa. 
g) Brindar información a los clientes sobre cómo pueden utilizar tus 
productos o servicios de una manera más ecológica.  
h) Uso de materiales reciclables para el mercadeo. 
Aguas: 
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a) Instalación inodoros de bajo flujo y los limitadores de agua en grifos y 
duchas. 
b) Brindar información a los clientes sobre cómo pueden utilizar inodoros de 
bajo flujo y limitadores de agua, como los beneficia y como sus aportes impactan de 
manera positiva el medio ambiente. 
2.3. Estudio Económico- Financiero 
A continuación se describen los procesos que intervienen en el estudio económico del 
proyecto. 
2.3.1. EDT/WBS del proyecto. 
En la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura  16. EDT / WBS 
se presenta la línea base de la Estructura de Desglose del Trabajo a cuarto nivel de desagresación, 
mientras que en la Figura 21 se observa la Estructura de Desglose del Producto. 
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Figura  16. EDT / WBS 
Fuente: Elaboración propia.
OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS ATH  82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  17. Continuación EDT / WBS 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura  18. Continuación EDT / WBS 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura  19. Continuación EDT / WBS 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 20. Continuación EDT/WBS  
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 21. Estructura de desglose del producto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.2. Definición Nivel EDT/WBS. 
Cuenta control: 
Los puntos de control para realizar el monitoreo y seguimiento del alcance, presupuesto y 
tiempo del proyecto están ubicados entre el nivel 3 los entregables y nivel 4 los paquetes de 
trabajo como lo muestra en la Figura  16 
Cuenta de planeación: 
Los puntos para la cuenta de planeación del proyecto inician en el nivel 4 donde estan todos 
los paquetes de trabajo y con un nivel de detalle para estimar el alcance, costo y tiempo de las 
actividades como lo muestra los cuadros azules en la Figura  16. EDT / WBS
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2.3.3. Estructura de desglose de recursos. 
A continuación se describe la estructura de desglose de los recursos como personas, equipos, 
materiales, suministros y locaciones que son requeridos para el proyecto. 
 
Figura 22. RBS 
Fuente: Elaboración propia. 
OLIMPIADAS RECREO 
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2.2.4. Estructura de desglose de costos. 
En la siguiente Figura 23 se muestra la estructura de desglose de los costos en los diferentes 
niveles de la EDT para el proyecto. 
 
Figura 23. CBS 
Fuente: Elaboración propia.
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2.3.5. Presupuesto del caso de negocio. 
En la siguiente Tabla 20: se presenta el presupuesto del caso de negocio haciendo 
referencia al producto para su diseño e implementación. 
Tabla 20: Presupuesto caso negocio 
 
EDT Nombre de tarea Costo 
1 
OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS PARA LA EMPRESA ATH DEL 
GRUPO AVAL 
43.295.667,16 $ 
1.1    INICIO 0,00 $ 
1.2    DIAGNOSTICO 7.049.133,43 $ 
1.3    DISEÑO 3.116.666,69 $ 
1.4    ADQUISICIONES 21.191.533,60 $ 
1.5    IMPLEMENTACIÓN  7.663.333,45 $ 
1.6    GESTIÓN DEL PROYECTO 4.274.999,99 $ 
1.7    FIN 0,00 $ 
Fuente: Elaboración propia.
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2.3.6. Presupuesto del proyecto. 
En la siguiente Tabla 21 del presupuesto proyecto, se presenta el costo total del proyecto es 
decir todo el ciclo de vida, donde estan todas las fases requeridas hasta finalizar el proyecto. 
Tabla 21: Presupuesto proyecto 
 
EDT Nombre de tarea Costo total 
1 
OLIMPIADAS RECREO-
DEPORTIVAS PARA LA EMPRESA 
ATH DEL GRUPO AVAL 
50.021.666,67 $ 
1.1    INICIO 0,00 $ 
1.2    DIAGNÓSTICO 7.217.466,67 $ 
1.1       VISIÓN DEL PRODUCTO 3.476.666,67 $ 
1.2.1       PRESUPUESTO 3.215.800,00 $ 
1.2.2       PROGRAMACIÓN OLIMPIADAS 525.000,00 $ 
1.3    DISEÑO 3.355.000,00 $ 
1.3.1       SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 755.000,00 $ 
1.3.2       DEPORTES INTERNOS 1.366.666,67 $ 
1.3.3       DEPORTES EXTERNOS 1.233.333,33 $ 
1.4    ADQUISICIONES 22.874.200,00 $ 
1.4.1       MATERIALES 5.274.200,00 $ 
1.4.2       ALQUILER DE ESCENARIOS 17.600.000,00 $ 
1.5    IMPLEMENTACIÓN  7.956.666,67 $ 
1.5.1 
      ANÁLISIS EMPLEADOS POR 
EDADES 
855.000,00 $ 
1.5.1       ESTADÍSTICAS 1.850.000,00 $ 
1.5.2       CAMPEONATO INTERNO 1.621.666,67 $ 
1.5.3       CAMPEONATO EXTERNO 3.630.000,00 $ 
1.6    GESTIÓN DEL PROYECTO 8.618.333,33 $ 
1.6.1       ‘PROJECT CHART’ 916.666,67 $ 
1.6.2       PLAN DEL PROYECTO 516.666,67 $ 
1.6.3       ‘KICK OFF’ 2.650.000,00 $ 
1.6.4       CONTRATO 2.916.666,67 $ 
1.6.5       ACUERDOS DE SERVICIO 1.585.000,00 $ 
1.6.6       ACTA CIERRE 33.333,33 $ 
2 FIN 0,00 $ 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.6.1. Fuentes y Usos de fondos. 
La fuente de los recursos económicos para la realización del proyecto “Olimpiadas Recreo 
Deportivas para la empresa ATH del Grupo Aval” es un presupuesto aprobado por la empresa A 
TODA HORA S.A. por un valor de $ 50.000.000. 
La empresa A TODA HORA S.A desembolsará el 50% del presupuesto aprobado al inicio del 
proyecto, el otro 50% se distribuirá de la siguiente forma: 32% se desembolsa en la etapa de 
implementación del proyecto; 18% restante del presupuesto se desembolsará cuando se firme el 
acta de cierre del proyecto. 
2.3.6.2. Flujo de caja del proyecto. 
El flujo de caja del proyecto esta mostrando cuanto es el costo por cada trimestre durante el 
tiempo que dura el proyecto hasta finalizar como se muestra en la Figura 24 
 
Figura 24. Flujo de caja 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.7. Evaluación Financiera. 
En el siguiente cálculo del análisis de costo – beneficio podemos evaluar la rentabilidad del 
proyecto. 
B/C = VAI / VAC 
B/C = (50.000.000 / 43.295.667)  
B/C = 1,15 
De acuerdo al resultado de la relación costo – beneficio como es mayor que 1, podemos decir 
que el proyecto es rentable. 
 
La empresa empleara mediante encuestas de satisfacion para los empleados donde validen los 
diferentes aspectos de beneficios para la persona, equipo de trabajo y empresa con eso se podrá 
tener una medida para estos tipos de eventos 
2.3.7.1 Beneficios para la persona 
Quien realiza algún tipo de deporte contribuye con su autoestima y genera una imagen 
autopositiva de seguridad frente a sus decisiones y posiciones. 
El ejercicio reduce la ansiedad, disminuye la depresión, mejora el bienestar emocional y 
aumenta la energía. 
Las personas que realizan actividad física desarrollan grandes procesos cognitivos asociados 
al cerebro, mejora la concentración, retienen con mayor facilidad la información sobre todo en 
las personas de edad avanzada, son más veloces en la redacción y generan ideas con mayor 
facilidad. 
Quien realiza deporte combate el estrés y libera tensiones, trabajando de forma más relajada y 
productiva. 
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Aumenta la autoestima, genera seguridad en sí mismo y desarrolla habilidades de negociación. 
Mejora la respiración visualizándose en el trabajo mucho más despiertos y atentos. 
 
2.3.7.2 Beneficios Para El Equipo De Trabajo 
Mejora el clima laboral. 
Quien realiza alguna actividad deportiva desarrolla la habilidad de trabajo en equipo y 
compromiso. 
Compartir actividades fuera de la empresa genera mejores relaciones interpersonales en 
diferentes entornos y generan lazos de confianza. 
 
2.3.7.3 Beneficios Para La Empresa 
Disminución de incapacidades. 
Disminución de rotación de personal y más compromiso por parte del trabajador. 
Disminución de ausentismo. 
Las empresas que promueven el deporte muestran interés por sus empleados estimulando una 
vida sana, buen estado físico y armonía visual. 
Las reglas deportivas generan hábitos de respeto, buen comportamiento y cumplimiento en en 
objetivos y directrices. 
Las empresas que motivan el deporte brindan a sus empleados una imagen de compensación 
por su labor. 
Las empresas que tienen programas de actividades recreodeportivas se visualizan frente al 
entorno empresarial como líderes en responsabilidad social y personal. 
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El resultado de la práctica de diferentes disciplinas deportivas, con sus estrategias y valores, 
brindan a los directivos estrategias y técnicas de organización de equipos y líderes de proyectos. 
2.3.7.4. Análisis de Sensibilidad. 
Para el análisis de sensibilidad se realiza la evaluación del siguiente escenario, donde estamos 
calculando los posibles aumentos de gastos que puede incurrir el proyecto en el transcurso de sus 
diferentes etapas, Ver Tabla 22. 
Escenario: Aumento de gastos. 
Tabla 22: Análisis sensibilidad 
Inversión  $   50.000.000,00   
Costo Proyecto  $   43.295.667,00   
Ganancia  $     6.704.333,00   $   43.295.667,00  
Gastos variables  $     1.000.000,00   $   (1.000.000,00) 
  $     2.000.000,00   $   (2.000.000,00) 
  $     3.000.000,00   $   (3.000.000,00) 
  $     5.000.000,00   $   (5.000.000,00) 
Fuente: Elaboración propia 
Si el proyecto empieza a tener gastos adicionales fuera de los que están en el costo del 
proyecto, la ganancia proyectada empieza a disminuir, en la misma proporción de los gastos. 
En caso de que la empresa solicite otro tipo de actividades deportivas que no estén incluidas 
en el alcance inicial del proyecto, este alterará los costos y se tendrá que realizar un control de 
cambios sobre el documento inicial. 
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3 Planificación del Proyecto 
A continuación, se describe la planificación que se realizó del proyecto detallando la 
configuración de la línea base que corresponde al alcance, tiempo y costo. También se muestran 
las herramientas utilizadas en el desarrollo de los procesos de las áreas de conocimiento. 
3.1. Programación 
En la programación estamos generando la línea base de la definición del alcance, tiempo y 
costo de cada una de las actividades a realizar del proyecto. 
3.1.1. Linea base del alcance WBS. 
La desagregación de la WBS a quinto nivel se ilustra en el numeral 2.3.1.  EDT/WBS del 
proyecto del presente documento. 
3.1.2. Linea base de tiempo. 
Se utilizó la herramienta Microsoft Project para la programación de la línea base del tiempo 
del proyecto donde se describe cada actividad con sus fechas de inicio y fin como los muestra el 
cronograma adjunto. 
3.1.2.1. Estimación duraciones PERT. 
Se utilizó el método PERT (tres valores) para calcular las estimaciones de las actividades. 
Formula: 
𝑇𝐸 =
𝑇𝑂 + 4𝑇𝑀𝑃 + 𝑇𝑃
6
 
TE: Tiempo esperado; TO: Tiempo optimista; TMP: Tiempo más probable 
TP: Tiempo pesimista 
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De acuerdo a la fórmula anterior el resultado de la estimación de duración de las actividades 
para el proyecto es de 184 días se observa en la Tabla 23. 
Tabla 23: Estimación de las actividades del proyecto 
 
EDT Nombre de tarea Duración 
optimista 
Duración más 
probable 
Duración 
pesimista 
Duración 
Esperada 
1 OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS PARA 
LA EMPRESA ATH DEL GRUPO AVAL 
        
1.1    INICIO         
1.2    DIAGNÓSTICO         
1.2.1       Inicio Diagnostico         
1.1       VISIÓN DEL PRODUCTO         
1.2.2.1          VISIÓN - MISIÓN - OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
        
1.2.2.1.1             Elaboración de Especificación 
Funcional 
1 3 5 3 
1.1.2          ESPECIFICACIONES         
1.1.2.1             ESPECIFICACIONES SERVICIOS         
1.2.2.2.1.1                Estudio de olimpiadas 3 5 7 5 
1.1.2.2             ESPECIFICACIONES LOCATIVAS         
1.2.2.2.2.1                Estudio de zonas deportivas 3 5 7 5 
1.2.1       PRESUPUESTO         
1.2.1.1          COSTOS IMPLEMENTOS         
1.2.3.1.1             Análisis de cotizaciones 3 5 7 5 
1.2.1.2          COSTOS ZONAS CERRADOS         
1.2.3.2.1             Análisis de cotizaciones 3 5 7 5 
1.2.1.3          COSTOS ZONAS ABIERTOS         
1.2.3.3.1             Análisis de cotizaciones 3 5 7 5 
1.2.2       PROGRAMACIÓN OLIMPIADAS         
1.2.2.1          PREMIACIONES         
1.2.4.1.1             Definición de premiación 3 5 7 5 
1.2.2.2          DEPORTES INTERNOS         
1.2.4.2.1             Coordinación fechas de realización 3 5 7 5 
1.2.2.3          DEPORTES EXTERNOS         
1.2.4.3.1             Coordinación fechas de realización 3 5 7 5 
1.2.5       Fin Diagnostico         
1.3    DISEÑO         
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1.3.1       Inicio Diseño         
1.3.2       SERVICIOS COMPLEMENTARIOS         
1.3.2.1          UNIFORMES         
1.3.2.1.1             DEFINIR MODELOS          
1.3.2.1.1.1                Selección uniformes 1 3 5 3 
1.3.2.1.1.2                Selección calzado 1 2 3 2 
1.3.2.2          MEDALLAS – TROFEOS         
1.3.2.2.1             Definir diseños 1 2 3 2 
1.3.2.3          HIDRATACIONES         
1.3.2.3.1             Defición tipos de bebidas 1 1 1 1 
1.3.3       DEPORTES INTERNOS         
1.3.3.1          JUEGOS DESTREZA         
1.3.3.1.1             Juego de rana         
1.3.3.1.1.1                Diseño campeonato 1 2 3 2 
1.3.3.1.2             Futbolín         
1.3.3.1.2.1                Diseño campeonato 1 2 3 2 
1.3.3.2          JUEGOS DE VIDEO         
1.3.3.2.1             Juegos de video XBOX         
1.3.3.2.1.1                Diseño campeonato 1 2 3 2 
1.3.3.3          JUEGOS DE MESA         
1.3.3.3.1             Ajedrez         
1.3.3.3.1.1                Diseño campeonato 1 2 3 2 
1.3.3.3.2             Jenga         
1.3.3.3.2.1                Diseño Campeonato 1 2 3 2 
1.3.4       DEPORTES EXTERNOS         
1.3.4.1          BOLOS         
1.3.4.1.1             Diseño campeonato 3 5 7 5 
1.3.3.3          BALONCESTO         
1.3.4.2.1             Diseño campeonato 3 5 7 5 
1.3.3.4          VOLEIBOL         
1.3.4.3.1             Diseño Campeonato 3 5 7 5 
1.3.3.5          FÚTBOL         
1.3.4.4.1             Diseño campeonato 3 5 7 5 
1.3.5       Fin Diseño         
1.4    ADQUISICIONES         
1.4.1       Inicio Adquisiciones         
1.4.2       MATERIALES         
1.4.2.1          Juegos de mesa 1 1 1 1 
1.4.2.2          Juegos de destreza 1 1 1 1 
1.4.2.3          Balones 1 1 1 1 
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1.4.2.4          Juegos de video 1 1 1 1 
1.4.3       ALQUILER DE ESCENARIOS         
1.4.3.1          Fútbol 3 5 7 5 
1.4.3.2          Baloncesto y Voleibol  3 5 7 5 
1.5          Bolos y Tejo 3 5 7 5 
1.4.4       Fin Adquisiciones         
1.5    IMPLEMENTACIÓN          
1.5.1       Inicio Implementación         
1.5.2       ANÁLISIS EMPLEADOS POR EDADES         
1.5.2.1          CATEGORIZACIÓN         
1.5.2.1.1             Encuesta 3 5 7 5 
1.5.2.1.2             Resultados 1 1 1 1 
1.5.2.2          ANÁLISIS MÉDICOS         
1.5.2.2.1             Coordinación ARL 1 2 3 2 
1.5.2.2.2             Resultados 1 1 1 1 
1.5.1       ESTADÍSTICAS         
1.5.1.1          RESULTADOS         
1.5.3.1.1             Verificación de planillas 1 2 3 2 
1.5.1.2          TABLA DE POSICIONES         
1.5.3.2.1             Gestión de estadísticas 1 2 3 2 
1.5.1.3          COMUNICACIÓN OBSERVACIONES         
1.5.3.3.1             Revisión y gestión de novedades  1 1 1 1 
1.5.3.3.2             Envió de estadísticas 1 1 1 1 
1.5.2       CAMPEONATO INTERNO         
1.5.2.1          JUEGOS         
1.5.4.1.1             INICIO CAMPEONATO AJEDREZ         
1.5.4.1.1.1                Coordinación Escenarios 1 2 3 2 
1.5.4.1.1.2                Coordinación Jueces 1 1 1 1 
1.5.4.1.1.3                Alistamiento Tableros 1 1 1 1 
1.5.4.1.2             INICIO CAMPEONATO RANA         
1.5.4.1.2.1                Coordinación Escenarios 1 2 3 2 
1.5.4.1.2.2                Coordinación Jueces 1 1 1 1 
1.5.4.1.2.3                Alistamiento Ranas 1 1 1 1 
1.5.4.1.3             INICIO CAMPEONATO JUEGOS DE 
VIDEO XBOX 
        
1.5.4.1.3.1                Coordinación Escenarios 1 2 3 2 
1.5.4.1.3.2                Alistamiento Consolas 1 1 1 1 
1.5.4.1.4             INICIO CAMPEONATO FÚTBOLIN         
1.5.4.1.4.1                Coordinación Escenarios 1 2 3 2 
1.5.4.1.4.2                Coordinación Jueces 1 1 1 1 
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1.5.4.1.4.3                Alistamiento Futbolines 1 1 1 1 
1.5.4.1.5             INICIO CAMPEONATO JENGA         
1.5.4.1.5.1                Coordinación Escenarios 1 2 3 2 
1.5.4.1.5.2                Coordinación Jueces 1 1 1 1 
1.5.4.1.5.3                Alistamiento Torres Jenga 1 1 1 1 
1.5.3       CAMPEONATO EXTERNO         
1.5.3.1          JUEGOS         
1.5.5.1.1             INICIO CAMPEONATO FÚTBOL         
1.5.5.1.1.1                Coordinación Veedores 3 5 7 5 
1.5.5.1.1.2                Coordinación Escenarios 3 5 7 5 
1.5.5.1.1.3                Coordinación Jueces 3 5 7 5 
1.5.5.1.2             INICIO CAMPEONATO BOLOS         
1.5.5.1.2.1                Coordinación Veedores 1 2 3 2 
1.5.5.1.2.2                Coordinación Escenarios 3 5 7 5 
1.5.5.1.2.3                Coordinación Jueces 1 2 3 2 
1.5.5.1.3             INICIO CAMPEONATO 
BALONCESTO 
        
1.5.5.1.3.1                Coordinación Veedores 3 5 7 5 
1.5.5.1.3.2                Coordinación Escenarios 3 5 7 5 
1.5.5.1.3.3                Coordinación Jueces 3 5 7 5 
1.5.5.1.4             INICIO CAMPEONATO VOLEIBOL         
1.5.5.1.4.1                Coordinación Veedores 3 5 7 5 
1.5.5.1.4.2                Coordinación Escenarios 3 5 7 5 
1.5.5.1.4.3                Coordinación Jueces 3 5 7 5 
1.5.6       Fin Implementación         
1.6    GESTIÓN DEL PROYECTO         
1.6.1       Inicio         
1.6.1.1          Inicio Gestión         
1.6.1.2          Gestión de integración         
1.6.1.2.1             PROJECT CHART         
1.6.1.2.1.1                Reunión para definir el 
documento. 
1 2 3 2 
1.6.1.2.1.2                Elaboración del documento. 1 2 3 2 
1.6.1.2.1.3                Revisión por parte de grupo del 
proyecto. 
1 2 3 2 
1.6.1.2.1.4                Presentación al sponsor. 1 1 1 1 
1.6.1.3          Gestión de Interesados         
1.6.1.3.1             Matriz de involucrados 1 1 1 1 
1.6.1.3.2             Registro de interesados 1 1 1 1 
1.6.1.4          Fin Inicio Gestión         
1.6.2       Planeación         
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1.6.2.1          Inicio Planeación         
1.6.2.2          Integración         
1.6.2.2.1             Plan de gestión del proyecto 1 2 3 2 
1.6.2.2.2             Plan de gestión de cambios 1 2 3 2 
1.6.2.2.3             Revisión por parte de grupo del 
proyecto 
1 2 3 2 
1.6.2.2.4             Presentación al sponsor 1 1 1 1 
1.6.2.3          Alcance         
1.6.2.3.1             Plan de gestión del alcance 1 1 1 1 
1.6.2.3.2             Plan de gestión de requerimientos         
1.6.2.3.2.1                Diccionario WBS 1 1 1 1 
1.6.2.3.3             Documentación de requerimientos 1 1 1 1 
1.6.2.3.4             Matriz trazabilidad de 
requerimientos 
1 1 1 1 
1.6.2.3.5             Matriz trazabilidad de inter 
requerimientos 
1 1 1 1 
1.6.2.3.6             Alcance del proyecto 1 1 1 1 
1.6.2.3.7             Supuestos y Restricciones 1 1 1 1 
1.6.2.3.8             Documentos del proyecto 
actualizados 
1 1 1 1 
1.6.2.3.9             EDT 1 1 1 1 
1.6.2.4          Tiempo         
1.6.2.4.1             Plan de gestión del cronograma 1 1 1 1 
1.6.2.4.2             Project 1 1 1 1 
1.6.2.4.3             Lista de actividades 1 1 1 1 
1.6.2.4.4             Atributos de actividades 1 1 1 1 
1.6.2.4.5             Lista de hitos 1 1 1 1 
1.6.2.4.6             Diagrama de red 1 1 1 1 
1.6.2.4.7             Documentos del proyecto 
actualizados 
1 1 1 1 
1.6.2.4.8             Requerimientos de recursos 1 1 1 1 
1.6.2.4.9             RBS 1 1 1 1 
1.6.2.4.10             Estimación duraciones de trabajo 1 1 1 1 
1.6.2.5          Costos         
1.6.2.5.1             Plan de gestión de costos 1 1 1 1 
1.6.2.5.2             Estimación actividades y costos 1 1 1 1 
1.6.2.5.3             Estimación paquetes de trabajo 1 1 1 1 
1.6.2.5.4             Ascendente estimación de costos 
hoja de trabajo 
1 1 1 1 
1.6.2.5.5             Línea base de costos 1 1 1 1 
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1.6.2.6          Calidad         
1.6.2.6.1             Plan de gestión de calidad 1 1 1 1 
1.6.2.6.2             Métricas de calidad 1 1 1 1 
1.6.2.6.3             Plan de mejora de procesos 1 1 1 1 
1.6.2.7          Recursos Humanos         
1.6.2.7.1             Plan de gestión de recursos 
humanos 
1 1 1 1 
1.6.2.7.2             Matriz de asignación de 
responsabilidades 
1 1 1 1 
1.6.2.7.3             Roles y Responsabilidades 1 1 1 1 
1.6.2.8          Comunicaciones         
1.6.2.8.1             Plan de comunicaciones 1 1 1 1 
1.6.2.9          Riesgos         
1.6.2.9.1             Plan de gestión de riesgos 1 1 1 1 
1.6.2.9.2             Registro de riesgos 1 1 1 1 
1.6.2.9.3             Matriz de probabilidad e impacto 1 1 1 1 
1.6.2.9.4             Hoja de datos de riesgos 1 1 1 1 
1.6.2.10          Adquisiciones         
1.6.2.10.1             Plan de adquisiciones 1 1 1 1 
1.6.2.10.2             Criterios de selección 1 1 1 1 
1.6.2.11          Interesados         
1.6.2.11.1             Plan de gestión de los interesados 1 1 1 1 
1.6.2.12          Fin Planeación         
1.6.3       Ejecución         
1.6.3.1          Inicio Ejecución         
1.6.3.2          Integración         
1.6.3.2.1             Solicitud de cambios 1 1 1 1 
1.6.3.2.2             Documentos del proyecto 
actualizados 
1 1 1 1 
1.6.3.3          Calidad         
1.6.3.3.1             Aseguramiento de la calidad 1 1 1 1 
1.6.3.3.2             Auditoria de la calidad 1 1 1 1 
1.6.3.4          Recursos Humanos         
1.6.3.4.1             Adquisición equipo del proyecto 1 1 1 1 
1.6.3.4.2             Dirimir equipo del proyecto 1 1 1 1 
1.6.3.5          Comunicaciones         
1.6.3.5.1             Gestión de comunicaciones 1 1 1 1 
1.6.3.6          Adquisiciones         
1.6.3.6.1             Efectuar adquisiciones 1 1 1 1 
1.6.3.7          Interesados         
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1.6.3.7.1             Gestión de interesados 1 1 1 1 
1.6.3.8          Fin Ejecución         
1.6.4       Monitoreo y Control         
1.6.4.1          Inicio Monitoreo y Control         
1.6.4.2          Integración         
1.6.4.2.1             Solicitud de cambios 1 1 1 1 
1.6.4.2.2             Documentos del proyecto 
actualizados 
1 1 1 1 
1.6.4.3          Alcance         
1.6.4.3.1             Validar cambios solicitados 1 1 1 1 
1.6.4.3.2             Informes desempeño del trabajo 1 1 1 1 
1.6.4.4          Tiempo         
1.6.4.4.1             Actualización del cronograma 1 1 1 1 
1.6.4.5          Costo         
1.6.4.5.1             Control del presupuesto 1 1 1 1 
1.6.4.5.2             Seguimiento de costos 1 1 1 1 
1.6.4.6          Calidad         
1.6.4.6.1             Controlar la calidad 1 1 1 1 
1.6.4.6.2             Solicitudes de cambios 1 1 1 1 
1.6.4.7          Comunicaciones         
1.6.4.7.1             Controlar las comunicaciones 1 1 1 1 
1.6.4.7.2             Solicitudes de cambios 1 1 1 1 
1.6.4.8          Riesgos         
1.6.4.8.1             Controlar los riesgos 1 1 1 1 
1.6.4.9          Adquisiciones         
1.6.4.9.1             Controlar las adquisiciones 1 1 1 1 
1.6.4.10          Interesados         
1.6.4.10.1             Controlar los interesados 1 1 1 1 
1.6.4.11          Fin Monitoreo y Control         
1.6.5       Cierre         
1.6.5.1          Inicio cierre         
1.6.5.2          Integración         
1.6.5.2.1             Cerrar el proyecto 1 1 1 1 
1.6.5.2.2             Documentos del proyecto 
actualizados 
1 1 1 1 
1.6.5.2.3             Lecciones aprendidas 1 1 1 1 
1.6.5.2.4             Solicitudes de cambios aprobados 1 1 1 1 
1.6.5.2.5             Registro de cambios 1 1 1 1 
1.6.5.3          Adquisiciones         
1.6.5.3.1             Cerrar adquisiciones 1 1 1 1 
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1.6.5.4          Fin Cierre         
2 FIN         
      Total Días 184 
Fuente: Elaboración propia
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3.1.2.2. Diagrama de red. 
La Figura 25 ilustra el diagrama de red nos presenta gráficamente las tareas con sus 
dependencias y ruta critica del proyecto 
Figura 25. Diagrama de red de las tareas con dependencias y ruta critica del 
proyecto.
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.3. Nivelación de recursos. 
La nivelación de los recursos se realizó con la herramienta Microsoft Project por medio de la 
verificación de los recursos asignados para el proyecto, con la opción del menú redistribuir 
recursos para resolver el conflicto que presenten sobreasignaciones de tareas, como se observa en 
la Tabla 24. 
Tabla 24: Nivelacion de recursos.  
 
 
Fuente: Elaboración propia
Nombre del recurso Tipo Grupo
Capacidad 
máxima
Tasa estándar Acumular
Gerente Deportivo Trabajo Gerentes 1 500.000,00 $/ms Prorrateo
Gerente Comercial Trabajo Gerentes 1 500.000,00 $/ms Prorrateo
Gerente Administrativo Trabajo Gerentes 1 500.000,00 $/ms Prorrateo
Secretaria Trabajo Secretarias 1 350.000,00 $/ms Prorrateo
Personal Aseo Trabajo Aseo 1 200.000,00 $/ms Prorrateo
Asistente Deportivo Trabajo Asistentes 1 350.000,00 $/ms Prorrateo
Gerente Proyecto Trabajo Gerentes 1 500.000,00 $/ms Prorrateo
Nivelacion de Recursos
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3.1.2.4. Uso de recursos. 
Como se observa en la Tabla 25 El uso de recursos se realizó con la herramienta Microsoft 
Project donde nos muestra la cantidad de tiempo asignado para cada recurso en cada actividad. 
Tabla 25: Uso de recursos. 
 
EDT Nombre del recurso Trabajo 
 Sin asignar 0 horas 
 Gerente Deportivo 127,5 horas 
1.2.2.2.2.1    Estudio de zonas deportivas 42,5 horas 
1.2.4.2.1    Coordinación fechas de realización 42,5 horas 
1.2.4.3.1    Coordinación fechas de realización 42,5 horas 
 Gerente Comercial 127,5 horas 
1.4.3.1    Fútbol 42,5 horas 
1.4.3.2    Baloncesto y Voleibol  42,5 horas 
1.4.3.3    Bolos y Tejo 42,5 horas 
 Gerente Administrativo 127,5 horas 
1.2.3.1.1    Análisis de cotizaciones 42,5 horas 
1.2.3.2.1    Análisis de cotizaciones 42,5 horas 
1.2.3.3.1    Análisis de cotizaciones 42,5 horas 
 Secretaria 0 horas 
 Personal Aseo 0 horas 
 Asistente Deportivo 1.241 horas 
1.2.2.1.1    Elaboración de Especificación funcional 25,5 horas 
1.2.2.2.1.1    Estudio de olimpiadas 42,5 horas 
1.2.4.1.1    Definicion de premiación 42,5 horas 
1.3.2.1.1.1    Selección uniformes 25,5 horas 
1.3.2.1.1.2    Selección calzado 17 horas 
1.3.2.2.1    Definir diseños 17 horas 
1.3.2.3.1    Defición tipos de bebidas 8,5 horas 
1.3.3.1.1.1    Diseño campeonato 17 horas 
1.3.3.1.2.1    Diseño campeonato 17 horas 
1.3.3.2.1.1    Diseño campeonato 17 horas 
1.3.3.3.1.1    Diseño campeonato 17 horas 
1.3.3.3.2.1    Diseño Campeonato 17 horas 
1.3.4.1.1    Diseño campeonato 42,5 horas 
1.3.4.2.1    Diseño campeonato 42,5 horas 
1.3.4.3.1    Diseño Campeonato 42,5 horas 
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1.3.4.4.1    Diseño campeonato 42,5 horas 
1.4.2.1    Juegos de mesa 8,5 horas 
1.4.2.2    Juegos de destreza 8,5 horas 
1.4.2.3    Balones 8,5 horas 
1.4.2.4    Juegos de video 8,5 horas 
1.5.2.1.1    Encuesta 42,5 horas 
1.5.2.1.2    Resultados 8,5 horas 
1.5.2.2.1    Coordinación ARL 17 horas 
1.5.2.2.2    Resultados 8,5 horas 
1.5.3.1.1    Verificación de planillas 17 horas 
1.5.3.2.1    Gestión de estadísticas 17 horas 
1.5.3.3.1    Revisión y gestión de novedades  8,5 horas 
1.5.3.3.2    Envió de estadísticas 8,5 horas 
1.5.4.1.1.1    Coordinación Escenarios 17 horas 
1.5.4.1.1.2    Coordinación Jueces 8,5 horas 
1.5.4.1.1.3    Alistamiento Tableros 8,5 horas 
1.5.4.1.2.1    Coordinación Escenarios 17 horas 
1.5.4.1.2.2    Coordinación Jueces 8,5 horas 
1.5.4.1.2.3    Alistamiento Ranas 8,5 horas 
1.5.4.1.3.1    Coordinación Escenarios 17 horas 
1.5.4.1.3.2    Alistamiento Consolas 8,5 horas 
1.5.4.1.4.1    Coordinación Escenarios 17 horas 
1.5.4.1.4.2    Coordinación Jueces 8,5 horas 
1.5.4.1.4.3    Alistamiento Futbolines 8,5 horas 
1.5.4.1.5.1    Coordinación Escenarios 17 horas 
1.5.4.1.5.2    Coordinación Jueces 8,5 horas 
1.5.4.1.5.3    Alistamiento Torres Jenga 8,5 horas 
1.5.5.1.1.1    Coordinación Veedores 42,5 horas 
1.5.5.1.1.2    Coordinación Escenarios 42,5 horas 
1.5.5.1.1.3    Coordinación Jueces 42,5 horas 
1.5.5.1.2.1    Coordinación Veedores 17 horas 
1.5.5.1.2.2    Coordinación Escenarios 42,5 horas 
1.5.5.1.2.3    Coordinación Jueces 17 horas 
1.5.5.1.3.1    Coordinación Veedores 42,5 horas 
1.5.5.1.3.2    Coordinación Escenarios 42,5 horas 
1.5.5.1.3.3    Coordinación Jueces 42,5 horas 
1.5.5.1.4.1    Coordinación Veedores 42,5 horas 
1.5.5.1.4.2    Coordinación Escenarios 42,5 horas 
1.5.5.1.4.3    Coordinación Jueces 42,5 horas 
1.6.2.3.3    Documentación de requerimientos 8,5 horas 
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1.6.2.4.3    Lista de actividades 8,5 horas 
1.6.2.4.4    Atributos de actividades 8,5 horas 
 Gerente Proyecto 671,5 horas 
1.6.1.2.1.1    Reunión para definir el documento. 17 horas 
1.6.1.2.1.2    Elaboración del documento. 17 horas 
1.6.1.2.1.3    Revisión por parte de grupo del proyecto. 17 horas 
1.6.1.2.1.4    Presentación al sponsor. 8,5 horas 
1.6.1.3.1    Matriz de involucrados 8,5 horas 
1.6.1.3.2    Registro de interesados 8,5 horas 
1.6.2.2.1    Plan de gestión del proyecto 17 horas 
1.6.2.2.2    Plan de gestión de cambios 17 horas 
1.6.2.2.3    Revisión por parte de grupo del proyecto 17 horas 
1.6.2.2.4    Presentación al Sponsor 8,5 horas 
1.6.2.3.1    Plan de gestión del alcance 8,5 horas 
1.6.2.3.2.1    Diccionario WBS 8,5 horas 
1.6.2.3.4    Matriz trazabilidad de requerimientos 8,5 horas 
1.6.2.3.5    Matriz trazabilidad de inter requerimientos 8,5 horas 
1.6.2.3.6    Alcance del proyecto 8,5 horas 
1.6.2.3.7    Supuestos y Restricciones 8,5 horas 
1.6.2.3.8    Documentos del proyecto actualizados 8,5 horas 
1.6.2.4.1    Plan de gestión del cronograma 8,5 horas 
1.6.2.4.2    Project 8,5 horas 
1.6.2.4.5    Lista de hitos 8,5 horas 
1.6.2.4.6    Diagrama de red 8,5 horas 
1.6.2.4.7    Documentos del proyecto actualizados 8,5 horas 
1.6.2.4.8    Requerimientos de recursos 8,5 horas 
1.6.2.4.9    RBS 8,5 horas 
1.6.2.4.10    Estimación duraciones de trabajo 8,5 horas 
1.6.2.5.1    Plan de gestión de costos 8,5 horas 
1.6.2.5.2    Estimación actividades y costos 8,5 horas 
1.6.2.5.3    Estimación paquetes de trabajo 8,5 horas 
1.6.2.5.4    Ascendente estimacion de costos hoja de 
trabajo 
8,5 horas 
1.6.2.5.5    Linea base de costos 8,5 horas 
1.6.2.6.1    Plan de gestión de calidad 8,5 horas 
1.6.2.6.2    Metricas de calidad 8,5 horas 
1.6.2.6.3    Plan de mejora de procesos 8,5 horas 
1.6.2.7.1    Plan de gestión de recursos humanos 8,5 horas 
1.6.2.7.2    Matriz de asignacion de responsabilidades 8,5 horas 
1.6.2.7.3    Roles y Responsabilidades 8,5 horas 
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1.6.2.8.1    Plan de comunicaciones 8,5 horas 
1.6.2.9.1    Plan de gestion de riesgos 8,5 horas 
1.6.2.9.2    Registro de riesgos 8,5 horas 
1.6.2.9.3    Matriz de probabilidad e impacto 8,5 horas 
1.6.2.9.4    Hoja de datos de riesgos 8,5 horas 
1.6.2.10.1    Plan de adquisiciones 8,5 horas 
1.6.2.10.2    Criterios de selección 8,5 horas 
1.6.2.11.1    Plan de gestión de los interesados 8,5 horas 
1.6.3.2.1    Solicitud de cambios 8,5 horas 
1.6.3.2.2    Documentos del proyecto actualizados 8,5 horas 
1.6.3.3.1    Aseguramiento de la calidad 8,5 horas 
1.6.3.3.2    Auditoria de la calidad 8,5 horas 
1.6.3.4.1    Adquisicion equipo del proyecto 8,5 horas 
1.6.3.4.2    Diridir equipo del proyecto 8,5 horas 
1.6.3.5.1    Gestión de comunicaciones 8,5 horas 
1.6.3.6.1    Efectuar adquisiciones 8,5 horas 
1.6.3.7.1    Gestión de interesados 8,5 horas 
1.6.4.2.1    Solicitud de cambios 8,5 horas 
1.6.4.2.2    Documentos del proyecto actualizados 8,5 horas 
1.6.4.3.1    Validar cambios solicitados 8,5 horas 
1.6.4.3.2    Informes desempeño del trabajo 8,5 horas 
1.6.4.4.1    Actualización del cronograma 8,5 horas 
1.6.4.5.1    Control del presupuesto 8,5 horas 
1.6.4.5.2    Seguimiento de costos 8,5 horas 
1.6.4.6.1    Controlar la calidad 8,5 horas 
1.6.4.6.2    Solicitudes de cambios 8,5 horas 
1.6.4.7.1    Controlar las comunicaciones 8,5 horas 
1.6.4.7.2    Solicitudes de cambios 8,5 horas 
1.6.4.8.1    Controlar los riesgos 8,5 horas 
1.6.4.9.1    Controlar las adquisiciones 8,5 horas 
1.6.4.10.1    Controlar los interesados 8,5 horas 
1.6.5.2.1    Cerrar el proyecto 8,5 horas 
1.6.5.2.2    Documentos del proyecto actualizados 8,5 horas 
1.6.5.2.3    Lecciones aprendidas 8,5 horas 
1.6.5.2.4    Solicitudes de cambios aprobados 8,5 horas 
1.6.5.2.5    Registro de cambios 8,5 horas 
1.6.5.3.1    Cerrar adquisiciones 8,5 horas 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3. Línea base costo. 
Esta representada en el presupuesto del proyecto en el tercer nivel. 
3.1.4. Indicadores de medición de desempeño. 
Los siguientes indicadores nos permiten realizar un seguimiento y control del proyecto 
verificando el desempeño en cada una de sus etapas midiendo lo planeado contra la ejecución 
real. 
3.1.4.1. Curva “S”  de desempeño. 
La curva “S” nos ayuda a medir el desempeño del proyecto tomando como referencia la línea 
base del tiempo contra el porcentaje de trabajo completado, de esta forma estamos controlando el 
cumplimiento del tiempo real de cada actividad, como se representa en la siguiente Ilustración 
3.Curva “S” de desempeño 
Fuente:Elaboración propia 
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 Curva “S” de desempeño. 
Ilustración 3.Curva “S” de desempeño 
Fuente:Elaboración propia 
3.1.4.2. Curva “S” de presupuesto. 
La curva “S” nos ayuda a medir el flujo de inversión planeado del proyecto tomando como 
referencia la línea base del tiempo contra la línea base del costo, de esta forma estamos 
controlando el presupuesto, como se representa en la siguiente Ilustración 4 Curva “S” de 
presupuesto. 
Ilustración 4. Curva “S” Presupuesto 
Fuente de elaboración propia 
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3.1.4.3. Otros indicadores para control de programas. 
Se utilizará la técnica de desempeño del valor ganado para realizar el seguimiento y control 
para cada actividad del cronograma del proyecto con las siguientes variables: 
PV: Valor planeado (CPTP costo presupuestado del trabajo programado) 
AC: Costo actual (CRTR  costo real del trabajo realizado) 
EV: Valor ganado (CPTR  costo presupuestado del trabajo realizado) 
Como se puede verificar en la Ilustración 5.  
Ilustración 5. Valor Ganado 
Fuente de elaboración propia 
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3.1.5. Riesgos principales. 
Los riesgos principales que se identificaron del proyecto se pueden verificar en la Tabla 19: 
Matriz de evaluación de riesgos  con sus impactos, probabilidad de ocurrencia y acciones para 
mitigar que se materialicen. 
3.1.6. Organización. 
En los siguientes puntos se presenta la estructura organizacional OBS y la matriz de 
responsabilidades definidas para el proyecto.  
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3.1.6.1. Estructura organizacional – OBS. 
La estructura de desglose de la organización (OBS – Organizational Breakdown Structure), 
corresponde a las necesidades de personal para el proyecto como se observa en la Figura 26. 
 
Figura 26. Estructura de desglose de la organización. 
Fuente de elaboración propia 
3.1.4.1 Matriz de responsabilidad - RACI 
La matriz RACI describe la responsabilidad que tiene los integrantes del equipo del proyecto 
con los entregables del proyecto. Esta matriz se presenta a tercer nivel de desagregación de la 
WBS, como se muestra en la siguiente Tabla 26. 
  
Sponsor 
Gerente 
de 
proyecto 
Gerencia 
Comercia
l 
Gerente 
Comercia
l 
Gerencia 
Deportiva 
Asistente 
Deportivo 
Gerente 
Deportivo 
Gerencia 
Administr
ativa 
Secretaria 
Gerente 
Administr
ativo 
Personal 
Aseo 
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Tabla 26: Tabla RACI. 
 
MATRIZ RACI 
Actividades 
R
o
le
s 
G
er
en
te
 d
e 
p
ro
y
ec
to
 
G
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te
 
D
ep
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o
 
G
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te
 
C
o
m
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ci
al
 
G
er
en
te
 
A
d
m
in
is
tr
a
ti
v
o
 
S
ec
re
ta
ri
a 
A
si
st
en
te
 
D
ep
o
rt
iv
o
 
Diagnóstico R A C C I A 
Diseño R C C C I A 
Adquisiciones R C A C I A 
Implementación R A C C I A 
Gestión del proyecto RA I I I I I 
Identificación 
interesados 
RA C C C I C 
Project Chart RA C C C I C 
Planeación RA C C C I C 
Ejecución RA C C C I C 
Monitoreo y control  RA C C C I C 
Cierre RA C C C I C 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
En esta etapa de gestión del proyecto estaremos realizando la integración de cada uno de los 
planes desarrollados durante cada etapa, los cuales son relacionados en los anexos. 
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Anexo A . Aplicación Técnica Análisis Multicriterio AHP: selección idea de proyecto 
En este anexo se realizó el proceso para escoger la mejor idea para el proyecto de grado, 
utilizando la Técnica de Análisis Multicriterio AHP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios 
Objetivo 
General 
Opción de proyecto de grado para la 
especialización en gerencia de 
proyectos 
Conocimiento 
del  tema  
Facilidad para 
obtener la 
información  
Aplicación del 
proyecto a corto 
plazo  
Alternativas 
Implementar 
nuevo core del 
Banco de 
Occidente 
Construcción de canchas 
para prestar los servicios 
de la empresa VIVE TU 
FÚTBOL 
Olimpiadas recreo 
deportivas para la 
empresa ATH del 
grupo aval. 
Soporte a cajeros 
automáticos 
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Criterios de valoración. 
 
MATRIZ "A" EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE VALORACIÓN 
COMPARACIÓN 
DE CRITERIOS 
(C1) Conocimiento 
del tema 
(C2) Facilidad para 
obtención de 
información  
(C3) Aplicación del 
desarrollo del 
proyecto a corto 
plazo 
(C1) Conocimiento 
del tema 
2 5 1/3 
(C2) Facilidad para 
obtención de 
información  
1/5 2 1/2 
(C3) Aplicación del 
desarrollo del 
proyecto a corto 
plazo 
2 2 1 
TOTAL 4,2 9,0 1,3 
1/TOTAL 0,2 0,1 0,8 
 
MATRIZ NORMALIZADA 
COMPARACIÓN 
DE CRITERIOS 
(C1) Conocimiento 
del tema 
(C2) Facilidad para 
obtención de 
información  
(C3) Aplicación del 
desarrollo del 
proyecto a corto 
plazo 
(C1) Conocimiento 
del tema 
0,48 0,56 0,25 
(C2) Facilidad para 
obtención de 
información  
0,05 0,22 0,38 
(C3) Aplicación del 
desarrollo del 
proyecto a corto 
plazo 
0,48 0,22 0,38 
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Pesos relativos 
ESTIMAR LOS PESOS RELATIVO DE LA MATRIZ NORMALIZADA 
COMPARACIÓN 
DE CRITERIOS 
(C1) 
Conocimiento 
del tema 
(C2) 
Facilidad 
para 
obtención de 
información  
(C3) 
Aplicación 
del desarrollo 
del proyecto 
a corto plazo 
TOTAL  
Pesos 
Relativos 
(W) = 
Total/n  
elementos 
(C1) 
Conocimiento del 
tema 
0,48 0,56 0,25 1,28 0,43 
(C2) Facilidad 
para obtención de 
información  
0,05 0,22 0,38 0,64 0,21 
(C3) Aplicación 
del desarrollo del 
proyecto a corto 
plazo 
0,48 0,22 0,38 1,07 0,36 
 
MATRIZ A MATRIZ W 
COMPARACIÓN 
DE CRITERIOS 
 (C1) 
Conocimiento del 
tema 
(C2) Facilidad 
para obtención 
de información   
(C3) 
Aplicación 
del desarrollo 
del proyecto 
a corto plazo 
PESOS 
RELATIVOS 
(C1) Conocimiento 
del tema 
2 5 1/3 0,43 
(C2) Facilidad para 
obtención de 
información  
1/5 2 1/2 0,21 
(C3) Aplicación del 
desarrollo del 
proyecto a corto 
plazo 
2 2 1 0,36 
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Alternativas 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
(C1) 
Conocimiento del 
tema 
A1. Proyecto 
de 
implementar 
nuevo core 
del Banco de 
Occidente 
A2. Proyecto 
de 
construcción 
de canchas 
para prestar los 
servicios de la 
empresa VIVE 
TU FÚTBOL 
A3. Proyecto 
de soporte a 
los cajeros 
automáticos 
A4.Olimpiadas 
recreodeportiva
s para la 
empresa ath del 
grupo aval 
TOTAL 
Pesos 
(W) 
A1. Proyecto de 
implementar 
nuevo core del 
Banco de 
Occidente 
1 ½ 1/3 1/3 2,17 0,72 
A2. Proyecto de 
construcción de 
canchas para 
prestar los 
servicios de la 
empresa VIVE TU 
FÚTBOL 
2 1 1/3 1/5 3,53 1,18 
A3. Proyecto de 
soporte a los 
cajeros 
automáticos 
3 3 1 1/2 7,50 2,50 
A4. Olimpiadas 
recreodeportivas 
para la empresa 
ATH del grupo 
Aval 
3 5 2 1 11,00 3,67 
  
(1*0,35)+(5*0,15)+(1/3*0,50) 1,27
(1/5*0,35)+(1*0,15)+(1/2*0,50) 0,47 λ max W
(3*0,35)+(2*0,15)+(1*0,50) 1,85
(1,27 / 0,35) 2,96
(0,47 / 0,15) 2,19
(1,85 / 0,50) 5,17
10,32
λmax 3,44
IC = 3,49 - 3 / 3 - 1 1,44 IC = 1,49
RI = 1,49 / 0,58 2,48 RI = 2,57
IC=λmax – n / n - 1
RI = IC/CA
λ max = λmax W / Prioridad de cada criterio
AW
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(C2) Facilidad 
para obtención 
de información 
A1. Proyecto 
de 
implementar 
nuevo core del 
Banco de 
Occidente 
A2. Proyecto 
de 
construcción 
de canchas 
para prestar los 
servicios de la 
empresa VIVE 
TU FÚTBOL 
A3. Proyecto 
de soporte a 
los cajeros 
automaticos 
A4. Olimpiadas 
recreodeportivas 
para la empresa 
ath del grupo 
aval 
TOTAL 
Pesos 
(W) 
A1. Proyecto de 
implementar 
nuevo core del 
Banco de 
Occidente 
1 ½ ¼ 1/3 2,08 0,69 
A2. Proyecto de 
construcción de 
canchas para 
prestar los 
servicios de la 
empresa VIVE 
TU FÚTBOL 
2 1 1/3 1/5 3,53 1,18 
A3. Proyecto de 
soporte a los 
cajeros 
automáticos 
4 3 1 1/2 8,50 2,83 
A4. Olimpiadas 
recreodeportivas 
para la empresa 
ath del grupo aval 
3 5 2 1 11,00 3,67 
 
(C3) Aplicación del 
desarrollo del proyecto 
a corto plazo 
A1. 
Proyecto de 
implementar 
nuevo core 
del Banco 
de 
Occidente 
A2. 
Proyecto de 
construcción 
de canchas 
para prestar 
los servicios 
de la 
empresa 
VIVE TU 
FÚTBOL 
A3. 
Proyecto de 
soporte a 
los cajeros 
automáticos 
A4. Olimpiadas 
recreodeportivas 
para la empresa 
ath del grupo 
aval 
TOTAL 
Pesos 
(W) 
A1. Proyecto de 
implementar nuevo core 
del Banco de Occidente 
1 1 1/3 1/3 2,67 0,89 
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A2. Proyecto de 
construcción de canchas 
para prestar los servicios 
de la empresa VIVE TU 
FÚTBOL 
1 1 ¼ ¼ 2,50 0,83 
A3. Proyecto de soporte a 
los cajeros automáticos 
3 4 1 ½ 8,50 2,83 
A4. Olimpiadas 
recreodeportivas 
para la empresa 
ATH del grupo 
aval 
3 4 2 1 10,00 3,33 
 
 
Conclusión: La mejor alternativa para el proyecto grado es la de mayor puntaje con 3,55 
que corresponde a “Olimpiadas recreo deportivas para la empresa ATH del grupo aval”, este 
proyecto se desarrollará en la empresa VIVE TU FÚTBOL y se implementará en la empresa A 
TODA HORA S.A. para tener suficientes actividades recreo deportivas para los empleados de la 
compañía.
0,72 0,69 0,89  
1,18 1,18 0,83
2,50 2,83 2,83
3,67 3,67 3,33
0,31 0,15 0,32 0,78
0,50 0,25 0,30 1,05
1,07 0,61 1,01 2,69
1,57 0,79 1,19 3,55
0,43 0,21 0,36
A3. Proyecto de soporte a los cajeros automaticos
A4. Crear un nuevo portafolio de actividades recreo-
deportivas
A1. Proyecto de implementar nuevo core del Banco de 
Occidente
A2. Proyecto de construcción de canchas para prestar 
los servicios de la empresa VIVE TU FUTBOL
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Anexo B ‘Project Chart’. 
Project Title: OLIMPIADAS RECREO DEPORTIVAS PARA LA EMPRESA ATH DEL 
GRUPO AVAL 
 
Project Sponsor:  Juan Camilo Almanza   Date Prepared: 15/03/2016 
John Bermúdez  
 
Project Manager:  Juan Camilo Almanza  
Project Customer:  A Toda Hora S.A. 
Project Purpose or Justification: 
  
El proyecto tiene como propósito: 
 
 Mejorar el ambiente laboral. 
 Aumentar el nivel de productividad a los trabajadores. 
 Mejorar el trabajo en equipo. 
 Tener mejor comunicación efectiva. 
 Disminuir el sedentarismo. 
 Aumentar el rendimiento en la organización. 
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Project Description: 
 
High-Level Requirements: 
 
High-Level Risks: 
 
Project Objectives Success Criteria Person Approving 
Scope: 
Definir y crear los 
siguientes entregables: 
Documento con la 
definición de los 
entregables, Las 
Sponsor 
El proyecto tiene como entregables los siguientes paquetes: 
 Diagnóstico. 
 Diseño. 
 Adquisiones 
 Implementación. 
 Gestión del proyecto 
El producto es la realización de las olimpiadas deportivas en la empresa A TODA HORA 
S.A. que son: Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Bolos, Ajedrez, Juegos de rana, Juegos de 
video XBOX, Fútbolin, Jenga. 
Realizar actividades deportivas en campos abiertos para los empleados que quieran 
participar en los deportes de Fútbol, Baloncesto, Bolos y Voleibol 
Realizar actividades deportivas en las instalaciones de las empresa para los empleados que 
quieran participar en los deportes de Jenga, Video juegos, Rana, Ajedrez y Futbolín. 
Aumento en los costos de acuerdo a lo presupuestado 
Instalaciones no cumplan con las expectativas 
No cumplimiento del tiempo del proyecto 
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Diagnóstico 
Diseño de los servicios 
Adquisiciones 
Implementación 
Gestión del proyecto 
 
especificaciones de los 
servicios, cronograma y 
presupuesto. 
 
 
Time: 
Definir y crear el 
cronograma del proyecto. 
El cronograma este las 
actividades definidas y 
fechas para cumplimiento 
del proyecto. 
Sponsor 
Cost: 
Definir y crear el 
presupuesto para el 
proyecto 
El presupuesto contenga los 
costos necesarios de las 
actividades a realizar en el 
proyecto 
Sponsor 
Other: 
   
Summary Milestones Due Date 
Análisis de Información 06/06/2015 
Diseño y Cotizaciones 15/08/2015 
Adquisiciones 10/10/2015 
Elaboración de Olimpiadas 02/02/2016 
Entrega 30/06/2016 
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PROJECT CHARTER 
Estimated Budget: 
 
El presupuesto estimado para el proyecto es de $ 50.000.000 
 
 
Stakeholder(s) Role 
A Toda Hora S.A Sponsor 
Empleados Usuarios – Beneficiarios 
Proveedores Beneficiarios 
Juan Camilo Almanza Project Manager 
John Bermúdez Project Manager 
 
Project Manager Authority Level 
Sttating Decisions: 
Tiene la autoridad de contratar personal, proveedores y definir las actividades necesarias 
para cumplir con el proyecto. 
 
Budget Management and Variance: 
No tiene autoridad para aprobar costos fuera del presupuesto aprobado, debe solicitar 
autorización a los Sponsor. 
 
Technical Decisions: 
Debe realizar consultas con los expertos antes de tomar las decisiones. 
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Conflict Resolution: 
Debe tener la capacidad de resolver los conflictos con los colaboradores o proveedores. 
PROJECT CHARTER 
Approvals: 
_________________________________ ________________________________ 
Project Manager Signature   Sponsor or Originator Signature 
 
_________________________________ ________________________________ 
Project Manager Name    Sponsor or Originator Name 
 
_________________________________ ________________________________ 
Date      Date 
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Anexo C. Project Scope Statement. 
 
PROJECT SCOPE STATEMENT 
 
Project Title: 
Olimpiadas recreo-deportivas 
para la empresa ATH del grupo 
aval.  Date Prepared: 15/03/2016 
 
Product Scope Description 
Las olimpiadas recreo deportivas se realizarán en las instalaciones de ATH con los 
siguientes deportes (Jenga, Futbolin, Rana y Ajedrez). Los deportes externos se realizarán en 
las instalaciones acordadas con la compañía en la cotización inicial. 
Project Deliverables 
El proyecto tiene como entregables los siguientes paquetes: 
 Diagnóstico. 
 Diseño. 
 Adquisiones 
 Implementación. 
 Gestión del proyecto 
 
El producto es la realización de las olimpiadas deportivas en la empresa A TODA HORA 
S.A. que son: Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Bolos, Ajedrez, Juegos de rana, Juegos de video 
XBOX, Fútbolin, Jenga. 
Project Acceptance Criteria 
El presupuesto del proyecto no aumente más del 20% del valor aprobado 
El cronograma del proyecto debe durar máximo 12 meses 
La programación de las Olimpiadas no sobrepase el tiempo de 3 meses 
Las especificaciones técnicas de los servicios se realizarán acorde a las instalaciones donde 
se llevaran a cabo cada actividad deportiva. 
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Project Exclusions 
Compra de instalaciones 
Project Constraints 
Los servicios a implementar son los descritos en el alcance del proyecto. 
El tiempo de ejecución del proyecto no debe pasar de 12 meses. 
No se realizarán contrataciones fuera del presupuesto aprobado. 
Project Assumptions 
Las condiciones de la empresa permiten el desarrollo del proyecto. 
La compañía A Toda Hora S.A. ha demostrado interés en el proyecto. 
El presupuesto del proyecto permite la contratación de los recursos. 
El alcance del proyecto no se modificará de acuerdo a lo definido. 
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Anexo D. Plan de gestión del proyecto 
 
Título del Proyecto: Olimpiadas recreo-deportivas para la empresa 
ATH del grupo aval. 
Fecha
: 
1/07/2016 
 
Ciclo de vida del proyecto 
Fase Entregables clave 
Inicio – Formulaciòn 
Acta de constitución del proyecto. 
Definición y matriz de involucrados 
Registro de interesados. 
Definición de presupuesto. 
Planeación 
Plan de Gestión del proyecto 
Plan de Gestión del alcance 
Plan de Gestión de Costos 
Plan Gestión Requerimientos 
Plan de Gestión de tiempo. 
Plan de Gestión de los interesados. 
Plan de Gestión de calidad. 
Recursos Humanos 
Plan de Gestion de Comunicaciones 
Plan de Gestión de Riesgos 
Plan de Gestión Compras y Adquisiciones 
Ejecución y control 
Solicitud de cambios 
Aseguramiento de la calidad 
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Adquisición Equipo de proyecto 
Gestión de Comunicaciones 
Gestión de interesados 
Adquisición de materiales deportivos. 
Contratos de los diferentes escenarios y 
juzgamientos deportivos. 
Adquisiciones de premiaciones (Trofeos y 
Medallas. 
Cierre 
Cerrar el proyecto 
Documentos del Proyecto actualizados 
Solicitudes de cambios aprobados 
Cerrar adquisiciones 
 
Actividades de los requerimientos 
Área del conocimiento Procesos Decisiones de ajustes 
Integración 
1. Realización del acta de constitución 
del proyecto. 
2. Desarrollo del acta del proyecto. 
3. Desarrollo del plan de gestión del 
proyecto. 
4. Gestionar y dirigir la ejecución del 
proyecto. 
5. Supervisar y controlar el trabajo del 
proyecto. 
6. Control de Cambios. 
Cierre del proyecto. 
Los ajustes se 
ejecutarán de acuerdo 
a reuniones y si 
existen cambios en los 
planes o proyecto. 
 
Alcance 
1. Planeación del alcance. 
2. Definición del alcance. 
3. Creación de la EDT. 
4. Validación del alcance. 
Control del alcance. 
Cualquier ajuste que 
se realice en el alcance 
debe estar autorizado 
por el comité de 
cambios. 
Tiempo 
1. Planeación del tiempo para la 
ejecución del proyecto 
2. Definición de actividades. 
3. Establecimiento de secuencia de 
Cualquier ajuste que 
se realice en el tiempo 
debe estar autorizado 
por el comité de 
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Área del conocimiento Procesos Decisiones de ajustes 
actividades. 
4. Estimación de recursos. 
5. Estimación de duración de 
actividades. 
6. Desarrollo del cronograma. 
Control del cronograma. 
 
cambios. 
Costo 
0. Planificar gestión de costos del 
proyecto. 
1. Estimación de costos 
2. Preparación del presupuesto y costos. 
Cualquier ajuste que 
se realice en el costo 
debe estar autorizado 
por el comité de 
cambios. 
Calidad 
1. Planificar gestión de calidad. 
2. Planeación de calidad. 
3. Costo de calidad. 
4. Aseguramiento de calidad. 
5. Control de calidad. 
 
En caso que se 
presente alguna 
novedad en la calidad 
de los materiales se 
debe tener una reunión 
con el comité de 
cambios para gestión 
algún ajuste. 
Recursos Humanos 
1. Planificar los recursos humanos del 
proyecto. 
2. Contratación equipo del proyecto. 
 
El recurso humano del 
proyecto serán los 
encargados de tomar 
decisiones, al igual es 
necesario realizar una 
excelente contratación 
de personar ya que es 
indispensable para la 
ejecución del 
proyecto. 
Comunicaciones 
1. Planificar las comunicaciones del 
proyecto. 
2. Identificación de los interesados. 
3. Definición de los respectivos canales 
de comunicación e información. 
4. Definición de los entregables. 
5. Gestionar la respuesta a los 
interesados. 
 
Si hay algún cambio 
en los diferentes 
canales de 
comunicación, se 
realizará una reunión 
con recursos humanos 
y la gerencia para 
tomas las decisiones 
de comunicación. 
Riesgos 
1. Planificar la gestión de riesgos. 
2. Identificación de los riesgos. 
3. Análisis Cualitativo de riesgos. 
4. Análisis cuantitativo de riesgos. 
5. Planeación para la respuesta de los 
Las decisiones o 
ajustes de cambios en 
la etapa de riesgos será 
definida con la matriz 
realizada en los 
OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS ATH  137 
 
 
Área del conocimiento Procesos Decisiones de ajustes 
riesgos. 
6. Seguimiento y control de los riesgos. 
cálculos de mitigación 
y gestión de riesgos. 
Adquisiciones 
1. Planificar la gestión de adquisiciones. 
2. Planeación de la contratación. 
3. Selección de vendedores. 
4. Administración de contrato 
5. Cierre de contrato. 
 
Las adquisiciones 
serán realizadas de 
acuerdo al plan 
establecido en la 
organización. 
Involucrados 
1. Planificar la gestión de involucrados. 
2. Identificar  los involucrados y realizar 
el respectivo registro. 
3. Planear la estratregia para la gestión 
de los involucrados. 
4. Control en la participación de los 
involucrados durante el proyecto. 
 
 
Herramientas y técnicas de los procesos 
Área del conocimiento  Herramientas y técnicas 
Integración 
1. Juicio de expertos. 
2. Metodología de dirección de proyectos. 
3. Controles de cambios. 
Alcance 
1. Juicio de expertos. 
2. Análisis del proyecto. 
3. Reuniones 
4. Entrevistas. 
5. Toma de decisiones. 
6. Metodología de gestión del proyectos 
PMBOK®.  
Tiempo 
1. Reuniones con el equipo de trabajo. 
2. Juicio de expertos. 
3. Técnicas de análisis. 
4. Plantilla de la EDT. 
5. Microsoft Project. 
6. Metodología de gestión del proyectos 
PMBOK®. 
Costo 
1. Estimación ascendente de costos. 
2. Análisis de reservas. 
3. Microsoft Project. 
4. Técnica de gastos y proyección. 
5. Metodología de gestión del proyectos 
PMBOK®. 
Calidad 
1. Establecer los diferentes costo – beneficio. 
2. Reuniones de seguimiento y control. 
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Área del conocimiento  Herramientas y técnicas 
3. Gráficas, diagramas y matrices de medida de 
calidad. 
4. Análisis de procesos de calidad. 
5. Metodología de gestión del proyectos 
PMBOK®. 
Recursos Humanos 
1. Se establece a la metodología que tenga la 
organización. 
2. Herramientas de evaluación de personal. 
3. Reuniones de coordinación con el equipo de 
trabajo. 
4. Metodología de gestión del proyectos 
PMBOK®. 
Comunicaciones 
1. Reuniones. 
2. Modelos de comunicación. 
3. Análisis del plan de comunicación. 
4. Metodología de gestión del proyectos 
PMBOK®. 
Riesgos 
1. Juicio de expertos. 
2. Reuniones de evaluación de riesgos. 
3. Revisión de documentación y técnicas de 
evaluación de riesgos. 
4. Análisis de reservas. 
5. Lista de posibles riesgos y cuál sería la 
probabilidad de darse. 
6. Metodología de gestión del proyectos 
PMBOK®. 
Adquisiciones 
1. Reuniones. 
2. Análisis de realizar o hacer las compras. 
3. Evaluación de proveedores. 
4. Análisis de propuestas. 
5. Técnicas de negociación. 
6. Manejo de entrega y reclamaciones. 
7. Estrategias de metodología de contigencia. 
8. Evaluación de los riesgos. 
9. Metodología de gestión del proyectos 
PMBOK®. 
Involucrados 
1. Juicio de expertos. 
2. Reuniones. 
3. Técnicas analíticas 
4. Métodos de comunicación  
5. Sistema de gestión de información con los 
involucrados. 
6. Metodología de gestión del proyectos 
PMBOK®. 
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Varianzas y gestión de la línea base 
Variación del alcance Plan de gestión de cambios 
Variación del tiempo + o – 4% 
Variación del costo + o – 6% 
 
Reportes del proyecto 
Reportes a la gerencia de recursos humanos periodicidad de cada entrega es mensual. 
Reportes semanales de acuerdo al desarrollo de las actividades. 
 
Revisiones de la línea base. 
Revisiones de calidad 
 
Alcance tiempo y costo de las actividades que se ejecuten 
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Anexo E. Plan de gestión del alcance 
Título del Proyecto: Olimpiadas recreo-deportivas para la 
empresa ATH del grupo aval. 
Fecha: 1/07/2016 
 
Desarrollo del enunciado del alcance 
Para el desarrollo del alcance se inició con el árbol de problemas y objetivos, el cual nos dio 
un enfoque claro de lo que se va realizar durante el proyecto, en este punto partimos de las 
ideas para la elaboración del diagrama paquetes en la WBS y logramos involucrar a las 
diferentes áreas de la organización para el desarrollo del proyecto. 
  
Se distribuyó en 5 etapas: Diagnostico, Diseño, Adquisiciones, Implementación y Gestión del 
proyecto, donde este último se realizara desde el comienzo hasta el cierre del proyecto. 
 
 Etapa de Diagnóstico: se realizara la visión del producto, presupuesto y programación 
de olimpiadas. 
 Etapa de Diseño: Se realizara los servicios complementarios, Diseño de los Deportes 
internos y externos. 
 Etapa Adquisiciones: Se gestionara los diferentes materiales y escenarios deportivos. 
 Etapa Implementación: Se analizara los empleados por sus edades, realización de las 
estadísticas, realización de campeonato externo e interno. 
 Etapa de Gestión de proyecto: Se realiza durante todo el proyecto desde el Inicio, 
planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. 
 
Estructura de desglose del trabajo - EDT 
Para la realización de la estructura de desglose EDT, fue necesario realizar la investigación de 
cada etapa del proyecto y así poderla descomponer en 5 fases: 
 
 Mediante la EDT  (estructura de desagregación del trabajo),  se realiza la 
correspondiente relación de los paquetes de trabajo y entregables del proyecto 
identificado en las 5 Etapas del proyecto.  
 Descomposición de cada uno de los paquetes de trabajo y su nivel de evaluación.  
 Aplicaremos el software WBS Chart Pro el cual nos permite un fácil manejo de 
diagramación y descomposición de cada una de las fases del proyecto. 
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Diccionario de la EDT 
Se reprenta en el anexo de diccionario de la EDT. 
 
Mantenimiento de la línea base del alcance 
 
Para el mantenimiento de la línea base de alcance se debe tener en cuenta el seguimiento con 
el gerente del proyecto el cual debe tener claro los lineamientos de la especificación de cada 
uno de los paquetes de trabajo, este mantenimiento se debe controlar por lo menos una vez a la 
semana con eso se puede llevar un control. 
 
 
 
Cambios en el alcance 
Para algún cambio del alcance se debe llenar el respectivo formato de solicitudes de cambio y 
esta debe ser aprobada por el comité de cambios y avalada por el patrocinador del proyecto, el 
cual debe tener claridad que estos cambios pueden afectar la programación y costos del 
proyecto. 
 
 
Aceptación de entregables 
Los cambios que sean aceptados deben estar con el formato de cambios, el cual debe estar 
autorizado por el comité de cambios y patrocinador del proyecto, esto con el fin de poder dar 
cumplimiento al punto de calidad y auditoría. 
 
Igualmente estos formatos deben tener todas las firmas correspondientes para tener la 
respectiva transabilidad de las personas que autorizaron el respectivo cambio. 
 
 
Alcance y requerimientos de integración 
 
Aprobación de las entregas realizadas para cada paquete de trabajo. 
Aprobación del respectivo presupuesto del proyecto. 
Aprobación de los diseños de las olimpiadas deportivas. 
Certificación de finalización de las olimpiadas deportivas. 
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Anexo F. Plan de gestión de tiempo 
Título del 
Proyecto: 
Olimpiadas recreo-deportivas para la empresa ATH 
del grupo aval. 
Fecha: 1/07/2016 
 
Metodología de cronograma 
La programación del proyecto se debe realizar mediante la descomposición de los paquetes de 
trabajo y asignación de duración a cada actividad para las fases que se definan. Estas 
actividades se asociarán de manera secuencial y se definirán las dependencias de acuerdo con 
el desarrollo lógico del proyecto, que permiten identificar la ruta crítica.y esta dada por la 
técnica de programación de PDM (Precedence Diagramming Method) 
 
Herramientas de cronograma 
 
Para hallar la duración de cada una de las actividades asociadas a los paquetes de trabajo se 
debe aplicar la técnica Beta-PERT usando los valores de duración pesimista, más probable y 
optimista, y así definir el cronograma con los valores de duración más precisos.  
Como herramientas de apoyo se usarán Microsoft Excel y Microsoft Project.  
 
 
Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de varianza 
   
 
Formato y cronograma de informes 
Se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el grupo de trabajo y mensuales con 
recursos humanos de la entidad, los cuales se estarán registrando los datos: 
 
SV: Varianza de programación del proyecto. 
SPI: Indicé del desempeño del programa. 
Curva S 
Ruta critica. 
Actividades iniciadas a tiempo y destiempo. 
 
Se verificarán los entregables tangibles y cuales fueron terminados durante esa semana. 
 
Acciones correctivas y compromisos. 
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Gestión de procesos 
Identificación de 
actividades 
 
Luego de definir el alcance y la respectiva EDT, iniciaremos a 
planear las diferentes actividades de cada paquete a desarrollar, estás 
deben de tener cada una secuencia o numeración para identificar en 
cada etapa cual paquete se está trabajando y que actividad se está 
desarrollando hasta el 5 nivel de la EDT. 
 
Secuenciación de 
actividades 
 
Se gestionará el desarrollo de las actividades de proyecto en un orden 
lógico, con el fin de proporcionar un orden entre cada una de las 
actividades y poder realizar el diagrama de precedencia totalesde toda 
la red del cronograma del proyecto, esto nos llevará a identificar la 
respectiva ruta crítica. 
 
Estimación de 
recursos  
 
 
Para logra estimar los recursos se realizará con base a las actividades 
identificadas en cada una de los entregables definidos en el proyecto, 
los cuales se realizará mediante los recursos adquiridos  humanos, 
maquinaria o materiales, estos se definirá mediante la base de 
estimación en las actividades identificadas. 
 
 
Estimación del 
esfuerzo y duración 
 
Para realizar la estimación de duración y esfuerzo es necesario 
realizar la técnica Pert, donde identificaremos el pesimista, el más 
probable y el esperado de acuerdo a los valores trabajados que se 
tomaron en las actividades planeadas. 
 
Desarrollo del 
cronograma  
 
 
En este último proceso se llevará toda la información recolectada en 
la herramienta de Microsoft Project, el cual tendrá el cronograma y 
seguimiento del proyecto. 
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Anexo G. Plan de gestión de costos 
 
Título del Proyecto: Olimpiadas recreo-deportivas para la empresa 
ATH del grupo aval. Fecha: 1/07/2016 
Nivel de precisión: Unidad de medida  Umbrales de control 
Los costos calculados 
durante este proyecto 
fueron en pesos 
colombianos. 
Millones de pesos La desviación presupuesta debe estar 
entre el + o – 3%. 
Reglas para la medición de desempeño  
Para la medición y control del desempeño de la programación y costo se hará mediante la 
técnica de medida del desempeño del valor ganado (EVPM -Earned Value Performance 
Measurement), aplicado a cada actividad del cronograma y al presupuesto, para lo cual es 
necesario definir los siguientes términos: 
PV: Valor planeado (CPTP – Costo presupuestado del trabajo programado) 
AC: Costo actual (CRTR – Costo real del trabajo realizado) 
EV: Valor ganado (CPTR – Costo presupuestado del trabajo realizado) 
Con los indicadores SP1 
Establecer técnicas formula fija  
 
 
Formato e Informe de costos: 
El formato e informe de costos se realizará dos veces al mes de cuerdo al comportamiento del 
PV, AC y EV, así como se debe validar la programación y los índices de costos del proyecto, 
Igualmente la curva S del proyecto es muy importante para poder realizar cortes en el tiempo y 
poder verificar si se está manejando el proyecto con respecto a lo planeado. 
Presupuesto 
Valor Ganado. 
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Curva S. 
Gestión del proceso 
Estimación de costos 
Los costos que incurría el proyecto serán calculados e identificados 
mediante la estimación de costos, está la tomaremos de la estructura 
desagregación de las actividades de la EDT, donde estaremos 
asignado valores a materiales, manos de obra y componentes que 
afecten en costos el proyecto. En el nivel 3 por los análisis 
parametrica, análogo en algunos paquetes. 
Desarrollar el 
presupuesto  
Luego de realizar la sumatoria total de los costos de cada uno de los 
paquetes de trabajo, se definirá la línea base de presupuesto, el cual 
debe incluir los riesgos y la reserva de contingencia que se debe 
incluir en el presupuesto total. Down up o Botton up. 
Actualización 
seguimiento y control 
Para poder realizar un seguimiento y control de presupuesto se debe 
definir reuniones donde tengan indicadores de gastos y como va de 
acuerdo a lo planeado del proyecto. Y se actualizará cada tres 
meses. 
  
OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS ATH  146 
 
 
Anexo H. Plan de gestión de calidad 
Título del 
Proyecto: 
Olimpiadas recreo-deportivas para la empresa ATH 
del grupo aval. 
Fecha: 1/07/2016 
 
Roles de calidad y responsabilidades 
Rol Responsabilidad 
Patrocinador   
1. Definir los requisitos estratégicos del proyecto. 
2. Garantizar que los recursos económicos necesarios 
para el desarrollo del proyecto. 
3. Tener claridad las solicitudes de cambio y cuales se 
deben aprobar. 
 
Gerente de proyecto  
 
 
1. Procurar todos los medios físicos, humanos y 
financieros para garantizar el desarrollo del contrato 
cumpliendo con los parámetros y cláusulas 
establecidas. 
2. Informar sobre la importancia de satisfacer los 
requisitos del cliente, los legales y reglamentarios en 
los servicios prestados. 
3. Implementar criterios de aceptación para el desarrollo 
del proyecto y tomar acciones que propendan por el 
óptimo desarrollo del mismo. 
4. Velar por el cumplimiento y mantenimiento del 
Sistema de Gestión Integrado, establecidos para el 
Proyecto. 
5. Resolver inconvenientes que afecten el desarrollo del 
contrato. 
 
Equipo de Trabajo 
 
 
1. Garantizar las entregas de paquetes de trabajo se 
realicen y se entreguen a tiempo. 
2. Presentar la diferente información semanal al gerente 
del proyecto con el fin de realizar los diferentes 
informes y entregarlos a la alta gerencia. 
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Enfoque del plan de calidad 
 
La persona, sus diferencias y su estado de salud orientarán la atención de las actividades 
recreos deportivos promoviendo estilos de vida saludables y facilitando el desarrollo de su 
proyecto vital. 
 
 Una respuesta única para una atención sanitaria INTEGRADA, INTEGRAL y 
SEGURA a los usuarios de ATH. 
 
 La comunicación y la participación de los empleados del grupo ATH potenciando la 
autonomía de la persona y la corresponsabilidad en el cuidado de su salud y en la 
utilización de servicios. 
 
 Incorporar los valores y preferencias de la persona en las decisiones, facilitando el 
intercambio de conocimiento entre los empleados del grupo ATH. 
 
Enfoque del aseguramiento de calidad 
El enfoque de aseguramiento de calidad se tiene mediante el manual de calidad y de servicios 
que tiene la empresa de ATH. 
 
Enfoque del control de calidad 
El enfoque está orientado a garantizar la calidad en los procesos de gestión del proyecto. 
Fundamentados: 
 
- Norma ISO: 2003, Gestión de la calidad en proyectos.  
- Estándar definido por el PMI en su guía PMBOK® (Project Management Body of 
Knowledge) para la gestión de proyectos.  
 
Enfoque del mejoramiento de calidad 
 
Como anexo a este tema se establecen los formatos “Matriz de comunicación” COMUN01-
F01 y “Matriz de personal de contacto” COMUN01-F02, en donde se encuentran los 
momentos de comunicación y el personal de contacto respectivamente. 
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Anexo I Plan de gestión de riesgos 
Título del 
Proyecto: 
Olimpiadas recreo-deportivas para la empresa ATH 
del grupo aval. 
Fecha: 1/07/2016 
 
Metodología 
Para la gestión de los riesgos del proyecto se utilizara como guía la  metodología del estándar 
del PMI, PMBOK®, A. (2013). Guide to the project Management. Project Management 
Institute, Pennsylvania USA. 
Utilizaremos fuentes de información para identificar posibles riesgos que nos pueden afectar el 
proyecto. 
 
Fuentes:  
 
 Consultas en páginas de internet de proyectos similares 
 Realización de encuestas 
 Observación de los activos de la organización 
 Juicio de Expertos 
 Reuniones para lluvia de ideas con el equipo de trabajo 
 
Después de utilizar las fuentes para identificar los riesgos, realizaremos los siguientes pasos 
utilizando algunas herramientas. 
 
1. Para categorizar los riesgos diseñaremos una Estructura de Desglose de Riesgos (RBS). 
2. Diseñamos una matriz en Excel para registrar los riesgos identificados pueden ser 
amenazas y oportunidades. 
3. Realizamos el análisis cualitativo de los riesgos, se creara una matriz de probabilidad e 
impacto, los valores de la Probabilidad será entre el rango de 10% al 90% y el impacto 
tendrá una valoración de inferior, menor, importante, mayor y superior. 
4. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos para definir la prioridad individual y los 
costos de los riesgos. 
5. Por cada riesgo se debe seleccionar la respuesta (evitar, transferir, mitigar, aceptar) de 
acuerdo al resultado de la matriz de probabilidad e impacto y definir las acciones a 
realizar para reducir las amenazas, mejorar las oportunidades e identificar los 
responsables de realizar las acciones planteadas. 
6. Hacer el análisis de costos que puede incurrir un riesgo, definimos el porcentaje de la 
probabilidad de ocurrencia que puede tener los riesgos, seleccionamos los riesgos con 
resultado “Considerable o color rojo”, definimos un valor monetario del impacto y 
realizar la fórmula del análisis del valor monetario esperado (%probabilidad * Valor 
monetario del impacto). 
 
7. Diagramas de causa y efecto para identificar las causas de los riesgos de consideración 
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registrados en la matriz. 
8. Planificar el seguimiento o control que se realizara con el equipo de trabajo. 
 
Roles y responsabilidades 
Rol Responsabilidad 
Gerente de Proyectos Realizar todas las actividades para gestionar 
las actividades que permitan reducir los 
riesgos del proyecto. 
Sponsor Aprobar y conseguir los recursos para la 
ejecución del proyecto 
Directivas ATH Aprobar la propuesta 
Entregar información 
Autorizar los trabajadores para participar en 
las actividades Recreo Deportivas  
Proveedores  Cumplir con los recursos solicitados 
Gobierno Entidades gubernamentales encargadas de 
expedir los permisos 
 
Categoría de los riesgos 
Estructura de desglosé para los riesgos categorizados se relacionarán en la siguiente Figura 
15Figura 15. Estructura desglosada del riesgo 
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Costo de la gestión de riesgos 
 En la identificación se controlará semanal  
 En el análisis se realizará una vez a la semana  
 En el análisis cuantitativo una vez a la semana  
 En la respuesta una vez a la semana  
 Supervisión y control semanal  
 
Falto protocolo de contingencia 
Frecuencia y Tiempo: Análisis cuantitativo y cualitativo 
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Matriz de Riesgos 
En la siguiente matriz se registran los riesgos identificados y categorizando de acuerdo a la RBS, 
pueden ser amenazas y oportunidades. 
 
Matriz de Probabilidad/Impacto 
En la siguiente matriz están definidos los valores de la probabilidad y la valoración del impacto. 
 
En la siguiente tabla definimos las reglas de la calificación de los riesgos, los colores nos indica 
el nivel de exposición de los riesgos  
 
NIVEL DE EXPOSICIÓN AL RIESGO 
IMPACTO Repercusión en Plazo / Esfuerzo / Costo 
PROBABILIDAD Inferior Menor Importante Mayor Superior 
Muy Alta Inferior Bajo Moderado Considerable Considerable 
Alta Inferior Bajo Moderado Moderado Considerable 
Moderada Inferior Bajo Bajo Moderado Considerable 
Baja Inferior Inferior Bajo Moderado Considerable 
Muy Baja Inferior Inferior Bajo Moderado Considerable 
 
En la matriz de registro de riesgos seleccionamos la probabilidad e impacto para que la 
combinación de estos parámetros nos entregue el resultado del nivel de exposición del riesgo. 
CÓDIGO RIESGO CATEGORIA
R1 Cambios del alcance. EXTERNO
R2 Ordenes de trabajo inadecuadas EXTERNO
R3 Equipos deteriorados. EXTERNO
R4 Mantenimiento de equipos y/o juegos. INTERNO
R5 Reemplazo de equipo y/o juegos. INTERNO
R6 Falta de conocimiento en manejos de los material para dinámicas. INTERNO
R7 Falta de conocimiento de normas de juegos. INTERNO
R8 Permisos no tramitados. EXTERNO
R9 Deficiencia en el control de la calidad de los servicios prestados. EXTERNO
R10 Documentación requerida incompleta. INTERNO
R11 Subcontratación de servicios. INTERNO
INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS
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Después realizamos la selección de la respuesta y definimos las acciones para reducir el riesgo. 
 
 
Seleccionamos los riesgos con resultado “Considerable” y definimos la probabilidad en % de 
ocurrencia y definimos el valor monetario del impacto, aplicamos la fórmula del análisis de 
valor monetario esperado para calcular los valores de las reservas de costo que debemos aplicar 
en el presupuesto del proyecto. 
 
 
  
CÓDIGO RIESGO CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADO
R1 Cambios del alcance. EXTERNO Muy Alta Importante Moderado
R2 Ordenes de trabajo inadecuadas EXTERNO Alta Mayor Moderado
R3 Equipos deteriorados. EXTERNO Muy Baja Importante Bajo
R4 Mantenimiento de equipos y/o juegos. INTERNO Moderada Menor Bajo
R5 Reemplazo de equipo y/o juegos. INTERNO Baja Importante Bajo
R6 Falta de conocimiento en manejos de los material para dinámicas. INTERNO Alta Menor Bajo
R7 Falta de conocimiento de normas de juegos. INTERNO Moderada Inferior Inferior
R8 Permisos no tramitados. EXTERNO Alta Importante Moderado
R9 Deficiencia en el control de la calidad de los servicios prestados. EXTERNO Moderada Importante Bajo
R10 Documentación requerida incompleta. INTERNO Alta Importante Moderado
R11 Subcontratación de servicios. INTERNO Muy Alta Mayor Considerable
R12 Deficiencia en la calidad de los servicios proporcionados. EXTERNO Moderada Importante Bajo
INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS
CÓDIGO RIESGO CAUSA
FASE DEL 
PROYECTO
TIPO O/A CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADO RESPUESTA ACCIONES RESPONSABLE 
R1 Contrato no firmado Inicio A Externo Baja Superior Considerable Evitar
Realizar reuniones semanles 
con el fin de cumplir con los 
requerimientos solicitados
Gerente de proyecto
R2
Falta de capacidad del estadio para el 
concierto
Inicio A Externo Baja Importante Bajo Mitigar
Identificar y adecuar 
espacios que puedan 
ampliar la capacidad y 
delimitar la capacidad de 
asistentes al concierto
Gerente de proyecto
R3 Problemas tecnicos Ejecucion A Externo Moderada Superior Considerable Mitigar
Contratar equipos de 
contingencia 
Gerente de proyecto
R4 Negacion de los permisos / licencias Planeacion A Externo Moderada Superior Considerable Evitar
Realizar reuniones 
semanales con las 
entidades encargadas de la 
aprobacion y cumplir con los 
requisitos.
Sponsor
INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS
CÓDIGO RIESGO CAUSA
FASE DEL 
PROYECTO
TIPO O/A CATEGORIA PROBABILIDAD IMPACTO RESULTADO RESPUESTA ACCIONES RESPONSABLE % PROBABILIDAD
VLR 
IMPACTO
VLR MONETARIO 
ESPERADO
R1 Contrato no firmado Inicio A Externo Baja Superior Considerable Evitar
Realizar reuniones semanles 
con el fin de cumplir con los 
requerimientos solicitados
Gerente de proyecto 30%  $      (1.500) (450)$                    
R3 Problemas tecnicos Ejecucion A Externo Moderada Superior Considerable Mitigar
Contratar equipos de 
contingencia 
Gerente de proyecto 50% (2.500)$       (1.250)$                  
R4 Negacion de los permisos / licencias Planeacion A Externo Moderada Superior Considerable Evitar
Realizar reuniones 
semanales con las 
entidades encargadas de la 
aprobacion y cumplir con los 
requisitos.
Sponsor 50% (2.500)$       (1.250)$                  
R6 No contratacion de polizas de cumplimiento Planeacion A Interno Baja Superior Considerable Transferir
Revisar con las 
aseguradoras las polizas 
ofrecidas y comprar la mas 
adecuada.
Gerente de proyecto 30% (1.500)$       (450)$                    
INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS
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Control de los Riesgos 
Se realizarán reuniones de seguimiento con el equipo de trabajo para verificar, analizar e 
identificar nuevos riesgos, este proceso se ejecutará cada semana y se utiliza la matriz de 
registro de riesgos. 
Cuando se detecten nuevos riesgos se debe realizar todo el proceso desde el registro hasta la 
evaluación de la reserva de la contingencia, si el tipo de riesgo es considerable. 
 Después de realizar el proceso anterior con el equipo de trabajo, reportar a los interesados el 
estado de los riesgos por medio de un informe de riesgos del proyecto con la siguiente plantilla. 
 
 
Seguimiento y auditoría 
 Auditoría de los procesos y materiales.  
 Lección aprendida.  
 Acta de reunión.  
 
Definición de probabilidad 
 
PROBABILIDAD VALOR IMPACTO Repercusión en Tiempo / Costo 
Muy Alta 0,9 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 
Alta 0,7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 
Moderada 0,5 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 
Baja 0,3 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 
Muy Baja 0,1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 
   
VALORACIÓN DEL IMPACTO 
   
Inferior Menor Importante Mayor Superior 
   
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 
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Anexo J Plan de gestión de Sostenibilidad. 
Título del 
Proyecto: 
Olimpiadas recreo-deportivas para la empresa ATH 
del grupo aval. 
Fecha: 1/07/2016 
 
Objetivo del plan 
El objetivo del plan de gestión es facilitar a la organización los lineamientos que permita 
desarrollar las actividades propias de su objetivo organización de manera sostenibilidad, 
también en el ámbito deportivo como centro de la razón de ser de la compañía, aportando 
criterios de actuación, mediante tipos de buenas prácticas, para la distinta toma de decisiones en 
el desarrollo de sus competencias en la materia.  
 
Por otro lado, la compañía VIVE TU FÚTBOL desea que el presente plan de gestión sirva 
como referente para las diferentes actuaciones para las distintas áreas de la compañía, y en las 
diferentes fases del desarrollo del proyecto. 
 
Cada uno de estos ÁMBITOS descritos en este plan de gestión, tiene enfoque en  la 
contratación y compra VERDE, así como la prestación y cierre de proyectos  mediante una 
perspectiva VERDE; se analizan los diferentes impactos ambientales en las fases del proyecto 
como lo son Especificaciones de los juegos y planeación torneos, adquisición de los recursos, 
implementación de los juegos y premiación torneos y Cierre y aceptación. 
 
El plan de gestión sostenible propone buenas prácticas, a modo de ejemplo, para los ámbitos 
y aspectos considerados, que tienen su origen en distintas herramientas de identificación de 
impactos ambientales en el desarrollo del proyecto de Portafolio de Servicio Recreo deportivos 
para la Empresa ATH del Grupo Aval. 
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Resumen ejecutivo 
Teniendo en cuenta la directa relación entre las actividades recreo-deportivas y 
sostenibilidad, el deporte y las actividades recreativas deben ser una de las primeras defensoras 
del desarrollo sostenible teniendo en cuenta su capacidad de llegar a todo tipo de comunidad, 
además que este tipo de actividades tienen capacidades difusoras y educativas, lo que permite 
que sea un medio para incentivar la responsabilidad ambiental. 
 
Dentro de las actividades que se realizan durante la ejecución del proyecto del nuevo 
portafolio de servicios recreo deportivos para la empresa ATH del grupo aval, se identifican que 
los aspectos que tienen más impacto en el medio ambiente dentro del desarrollo son las entradas 
que están en el alcance de la huella de carbono que son: transporte, energía, agua y papel por lo 
anterior se generó recomendaciones para minimizar la generación de emisiones de CO2, 
manteniendo la sostenibilidad del proyecto, y generando procesos de mejoras continuas. 
 
Nuestras mediciones claves y medidas se realizarán durante la ejecución del proyecto, para 
mitigar los impactos ambientales que se describen a continuación: 
 
Tabla 1. Planes de acción  
Categoría Plan de Acción 
Transporte Utilizar medios electrónicos o teletrabajo para comunicaciones 
con clientes y proveedores 
Energía Utilizar todo tipo de herramientas para minimizar el consumo 
como lámparas fluorescentes, temporizadores o sensores de 
luz, mantenimiento de equipos. 
Mantenimiento de equipos de oficina y programación de 
hibernación y ahorro de energía. 
Residuos Realizar campañas de educación sobre el reciclaje para los 
empleados, clientes, proveedores y todos los involucrados en 
todo el proceso de los servicios. 
Campañas de reciclaje de papel en todos los procesos 
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administrativos. 
Agua Instalación y promulgar el uso de inodoros de bajo flujo y 
limitadores de en grifos. 
Planes de acción para mitigar los impactos sociales que generan las actividades dentro del 
proyecto propuesto. 
 
Exclusiones 
 
El plan de gestión sostenible se refiere, exclusivamente a las etapas del ciclo de vida que se 
mostrará a continuación y las comunicaciones entre las diferentes etapas entre las personas 
directamente involucradas. 
El análisis está enfocado a todas las instalaciones externas contratadas por VIVE TU 
FÚTBOL para el desarrollo de actividades en instalaciones externas, no incluye aquellas 
instalaciones que dentro del contrato sean contratadas directamente por el cliente. 
 
 
Análisis del entorno 
Dentro del ámbito del proyecto a realizar de PORTAFOLIO DE SERVICIO 
RECREODEPORTIVOS PARA LA EMPRESA ATH DEL GRUPO AVAL, se implementará 
dentro de un escenario para realizar un campeonato de fútbol 11 y actividades lúdicas para  los 
empleados de dicha organización. 
 
Las anteriores actividades se realizarán en los siguientes puntos: 
 
Oficinas de Vive tu Fútbol, ubicada en el barrio Bachué, dirección Carrera 95G # 90ª-
47  localidad de Engativá; la ubicación de la oficina por estar cerca  al humedal Juan Amarillo 
se presentan alto nivel de contaminación de residuos por el mal manejo de los residuos y mal 
manejo de aguas genera malos olores lo que impacta en el normal desarrollo de las actividades 
administrativas; se recomienda que se participe activamente en las actividades de arborización 
que incentiva la localidad. Las vías de acceso están en buen estado, es una red vial urbana de 
tráfico medio. 
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Presenta suelos de moderada capacidad portante y compresibles, susceptibles a 
licuación. Respecto al nivel de seguridad la zona presenta alto nivel de inseguridad, por 
presencia de pandillas cerca a las entidades educativas; se recomienda que la salida de los 
empleados se realice máxima a las 5:00 p.m. 
 
Oficinas de ATH del grupo Aval, ubicada en el barrio Chico dirección Carrera 87 # 
11-27 localidad de Chapinero; la ubicación de las oficinas del cliente donde se desarrollaran 
actividades lúdicas tiene un deterioro de la calidad del aire producido por el tráfico vehicular en 
la principal Vía como la calle 85, las vías de acceso están en buen estado, es una red vial urbana 
de alto tráfico; Los suelos de los cerros, constituyen las zonas más susceptibles de presentar 
problemas de erosión e inestabilidad, y ya que las actividades se realizaran en el octavo piso de 
dichas oficinas, se recomienda que siempre que se inicien las actividades realizar una charla de 
evacuación. 
 
Adicional es una zona de Alta actividad comercial tanto formal como informal, lo que 
genera un nivel de inseguridad medio que puede impactar en un nivel intermedio al personal 
que va a participar en esta sede; se recomienda que las actividades se realicen en el inicio de la 
jornada y que finalicen una hora antes de la finalización de la jornada laboral. 
 
Canchas del Club de Agentes de la Policía, ubicada en el barrio Salitre Greco 
dirección Carrera 60 Av. Eldorado localidad de Engativá, las vías de acceso están en buen 
estado, es una red vial urbana de alto tráfico; la ubicación de estas instalaciones y por la calidad 
de sus servicios incide de manera positiva al desarrollo del proyecto se recomienda cuidar estos 
espacios y concientizar a los visitantes de ello, además que por el nivel de seguridad que maneja 
dicha institución el parqueadero presenta ciertos inconvenientes, por lo que se sugiere que la 
movilización de los participantes se realice en transporte público. 
 
Como es un lugar tan concurrido existe un nivel de ruido alto, pero aunque incide de 
manera baja a las actividades realizadas, ya que por ser espacios amplios el ruido no incide en 
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otras zonas; se recomienda moderar el ruido en el desarrollo de las actividades, así como 
permitir puntos de encuentro para que no haya dispersión y descontrol de las actividades. 
 
Las instalaciones  están ubicadas en suelos de moderada capacidad portante y compresibles, 
susceptibles a licuación, aspecto que puede impactar en movimientos de tierras, y aunque no 
tiene alto nivel de sismos pero es importante tener un plan de evacuación definido. 
 
Análisis de impactos 
 
De acuerdo al análisis de cada uno de los riesgos encontramos altos, medios y bajos donde 
el principal riesgo es de origen climático como las lluvias torrenciales, las descargas eléctricas, 
esto tiene un riesgo muy alto para la empresa ya que los campos pueden llegar a  inundarse y 
los jugadores ponen en riesgo sus vidas si la organización accediera a dejar que las fechas 
continúen en estas condiciones.  
 
En los deportes a campo abierto es muy frecuente cancelar las actividades programadas por 
el riesgo climático, esto nos representa asumir pérdidas económicas y de tiempo en el 
cronograma trazado. 
 
El siguiente riesgo en orden de importancia es el de origen humano, es decir al ser un 
deporte de contacto se pueden presentar agresiones físicas entre equipos oponentes, y esto 
puede afectar la organización jurídica y económicamente por una demanda, además que es un 
hecho que este tipo de agresiones tiene repercusiones al imponer las sanciones que por 
reglamento hay que hacer cumplir, esto hace que al descalificar al equipo se debe asumir la 
cuantía monetaria que ellos debieron de cancelar. 
 
 Existen otros riesgos de tipo Biológico como son las plagas (Roedores) que surgen por las 
áreas de campo abierto y son ideales para albergar este tipo de animales. Aunque este tipo de 
riesgo no afecta a la organización económicamente, ya que son escenarios alquilados y nos 
deben garantizar su optimo estado, si afecta logísticamente. 
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Por último aun que tienen muy poca probabilidad están los riesgos tecnológicos como las 
fugas de gas e incendios, ya que algunos escenarios están ubicados en clubes  donde ofrecen 
servicios adicionales como restaurantes, parques mecánicos etc. 
 
Tabla 2. Entradas y Salidas del ciclo de vida del proyecto 
 
Entradas 
 
Tiempo 
(días) 
Fase – Ciclo de vida 
 
Salidas 
      
Energía 
Papel 
Tinta 
Agua 
 
8 Especificaciones de los juegos 
 
Calor 
Vertimientos 
Residuos 
Productos 
      
Energía 
Papel 
Tinta 
Agua 
 
15 Planeación de los torneos 
 
Calor 
Vertimientos 
Residuos 
Productos 
      
Combustible 
Papel 
Tinta 
Plástico 
(Polipropileno) 
 
8 Adquisición de los recursos 
 
Emisiones 
atmosferica 
Vertimientos 
Residuos 
      
Combustible 
Uniformes 
Balones 
Papel 
Agua 
Pitos 
Emisión esfuerzo 
 
24 Implementación de los juegos 
 
Emisiones 
atmosférica 
Residuos 
Vertimientos 
Ruido 
Calor 
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Combustible 
Papel 
Plástico 
(Polipropileno) 
Minerales 
(Medallas) 
Sonido 
Agua 
Alimentos 
 
1 Premiación Torneos 
 
Emisiones 
atmosférica 
Residuos 
Vertimientos 
Ruido 
      
Energía 
Papel 
Tinta 
Combustible 
 
1 
Cierre y aceptación de las 
olimpiadas  
Emisiones 
atmosférica 
Residuos 
Calor 
 
Dentro de los impactos de entrada y salida que están en el ciclo de vida, a continuación se 
muestra una breve investigación de los impactos causados por la energía, transporte y agua; de 
los cuales también se realizó el cálculo de la huella de carbono y hacer el análisis de los 
elementos que más aportan emisiones de Co2 generados por la ejecución de este proyecto. 
 
Según expresa Sánchez (2002) 
 
“Colombia el país es rico en recursos hídricos pero se manejan de manera inadecuada. 
De los municipios del país, menos del 5% tratan las aguas residuales. Diariamente se descargan 
al entorno natural cera de cuatro y medio de millones de metros cúbicos de aguas residuales. El 
desarrollo urbano no tiene control efectivo. No existen programas eficientes de control y 
prevención de la contaminación, lo que ha llevado a que haya déficit de agua en el 14% del 
territorio nacional; se han degradado ecosistemas acuáticos como la bahía de Cartagena, se han 
deteriorado ríos importantes (Bogotá, Cali, Otún, de Oro, entre otros p. 84)”. 
 
Teniendo en cuenta las cifras debemos concentras esfuerzos en mantener nuestra riqueza 
hídrica, que es lo que convierte el país en un país que debe ser responsable con este recurso, en 
el desarrollo del proyecto la utilización de agua es importante, además de que medir el nivel la 
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huella de carbono que produce el proyecto, enfocaremos esfuerzos en el desarrollo de un 
proceso para mitigar dicho impacto. 
 
Con respecto a la energía y aunque en el proyecto el consumo de energía esta dado a la 
realización de actividades administrativas, se enfocarán los planes de acción a la mejora de 
procesos administrativos y minimizar procesos 
 
Según expresa Campos (2008) 
“Para lograr el uso eficiente y racional de la energía las empresas tienen que realizar 
cambios en su sistema organizacional, en sus sistemas de planificación y control e incluso en 
sus sistemas de toma de decisiones. Esto implica relacionar adecuadamente la estructura 
organizacional y los sistemas de control, que le permita manejar eficientemente sus recursos 
energéticos (p. 3). 
 
Teniendo en cuenta que la conducta pro-ambiental ha estudiar es la de reducción del uso 
del automóvil privado. Éste es un problema que afecta a todas las grandes ciudades del mundo, 
incluidas las de Latinoamérica. La utilización del automóvil, con-lleva no sólo un alto gasto de 
energía sino también un substancial impacto ambiental desde la perspectiva de la polución y la 
contaminación acústica (Bamberg, S.; Ajzen, I. & Schmidt, P., 2003), lo que nos confirma que 
debemos manejar y maximizar el uso del traslado en automóvil para la realización de las 
olimpiadas, así como en los procesos administrativos y de adquisiciones. 
 
 
Cálculo de huella de carbono 
     El análisis del cálculo de la huella de carbono se realizó de acuerdo al ciclo de vida del 
servicio deportivo. 
 
El ciclo de vida contempla las siguientes etapas: 
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Figura 1. Ciclo de Vida 
 
     Para el cálculo de la huella de carbono se incluyeron las siguientes entradas  de los procesos 
que participaron en el ciclo de vida. 
 
     Entradas: materias primas, consumos de energía, consumos de agua, consumos de papel, 
combustible vehículos. 
 
     Los cálculos se realizaron para evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
identificados en el protocolo de Kioto, se escogió el siguiente: 
 
 Dióxido de carbono (CO2) 
 
Conclusiones: 
     En todas las etapas del ciclo de vida el valor más representativo es la entrada del transporte 
emite la mayor cantidad de emisiones de CO2, seguido del consumo de papel. 
     Esto nos indica que estas dos entradas son críticas en las etapas del ciclo de vida del 
proyecto. 
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Tabla 3. Emisiones Etapa 1 
Ciclo de Vida 
Etapa Entradas 
Emisiones de CO2  
(Kg) 
Especificaciones de los juegos -  
Planeación de los Torneos 
Energía 
 
3,67 
Papel 84,64 
Transporte 629,28 
Agua 3,73 
Total   721,32 
Calculo de la Huella de Carbono Emisiones en la etapa 1 
 
Tabla 4. Emisiones Etapa 2 
Ciclo de Vida 
Etapa Entradas 
Emisiones de Co2  
(Kg) 
Adquisición de los recursos 
Transporte 218,88 
Papel 7,36 
Total   226,24 
Cálculo de la Huella de Carbono Emisiones en la etapa 2 
 
 
Tabla 5. Emisiones Etapa 3  
Ciclo de Vida 
Etapa Entradas 
Emisiones de Co2  
(Kg) 
Implementación de los juegos - 
Premiación Torneos 
Transporte 218,88 
Papel 23 
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Agua 4,05 
Total   245,93 
Calculo de la Huella de Carbono Emisiones en la etapa 3 
 
Tabla 6. Emisiones Etapa 4  
 
Ciclo de Vida 
Etapa Entradas 
Emisiones de Co2  
(Kg) 
Cierre y aceptación de las 
olimpiadas 
Energía 0,16 
Papel 0,0368 
Transporte 13,68 
Total   13,8768 
Cálculo de la Huella de Carbono Emisiones en la etapa 4 
 
     El total de emisiones por entrada  del ciclo de vida del proyecto está dado por la tabla que se 
muestra a continuación. 
 
Tabla 7. Emisiones Ciclo de Vida  
 
Totales Entradas 
Energía 3,83  KgCo2 
Papel 115,04 KgCo2 
Transporte 1080,72 KgCo2 
Agua 7,78 KgCo2 
Calculo de la Huella de Carbono en el ciclo de vida 
 
 
Resultados: 
 
     En el siguiente grafico nos muestra que la entrada del transporte representa el 89% de 
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emisiones de Co2, el papel representa el 10% de emisiones de Co2 en el ciclo de vida del 
servicio a prestar y con el 1%  corresponde al consumo del agua. 
 
 
Figura 2. Grafico Estadístico Emisiones 1 
 
Recomendaciones: 
 
     Se debe verificar la entrada del transporte para buscar alternativas que bajen las emisiones de 
gases de Co2. 
 
     Para el consumo de papel también identificar alternativas que reemplacen el consumo de 
esta entrada para reducir la emisión de los gases de Co2. 
 
Análisis de impactos ambientales 
“Bogotá, la capital colombiana y una de las más grandes ciudades de América Latina, no ha 
sido ajena a esta condición y ha sido catalogada como una de los centros urbanos con mayor 
contaminación atmosférica en la Región (OPS, 2005).
1” 
 
     El impacto que tiene el proyecto en el medio ambiente de acuerdo a los resultados de la 
huella de carbono, es la contaminación a producir con el transporte aportando en emisiones 
1080,72 kgCO2, afectando de primera instancia a la población de la ciudad de Bogotá donde se 
va realizar el proyecto. 
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     Para minimizar este impacto se recomienda realizar una planeación de los viajes para llegar 
al destino de una manera más rápida y fácil, también está la opción del teletrabajo para 
disminuir las emisiones contaminantes y mejora la calidad de vida también. 
 
     En el consumo de papel también estamos aportando una contaminación de 115,04 KgCo2 
para la ciudad. 
 
     Para minimizar estas emisiones presentadas se recomienda utilizar un sistema digital para 
disminuir la utilización del papel en el desarrollo de las actividades del proyecto.  
 
 
Matriz P5 
Teniendo en cuenta el concepto de Negocios Verdes, según expresa el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014).  
 
“Contempla las actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que 
generan impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales, 
sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación del 
ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio”. 
 
 Mediante la utilización de la matriz P5 de análisis de los procesos del proyecto y 
teniendo en cuenta el anterior concepto citado de Negocios Verdes; identificamos aspectos en 
los que la organización debe enfocar sus recursos que minimicen sus impactos en el medio 
ambiente y a nivel organizacional. 
 
Las subcategorías  en los que hay mayor desvió o generan mayor impacto en la sostenibilidad 
ambiental y social son: 
 
 Transporte 
 Energía 
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 Residuos 
 Agua 
 Sociedad y consumidores  
 
Además de que las fases en las que más presentan mayor impacto a la sostenibilidad 
económica, ambiental y social se presentan  en la fase de “Implementación de los juegos y 
Premiación de torneos”, con un impacto negativo de -7 que respecto a las demás fases existe 
una diferencia importante. 
 
De acuerdo a lo anterior se hacen las siguientes recomendaciones que no solo intervienen en la 
anterior fase, sino en todas en las que se desarrolla el proyecto,; estas recomendaciones y planes 
de acción son los siguientes. 
 
Transporte: 
 Utilizar en lo máximo videoconferencias. 
 Encaminar un plan a la de adquisición de recursos donde se minimice el tema de 
transporte, solicitando cotizaciones por medio electrónico, así mismo con las 
negociaciones y solicitar material audiovisual para verificar imagen de los productos y 
fichas técnicas, con esto se  evita el traslado para visualizarlos. 
 
Energía: 
 Reemplazar las bombillas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas de las 
oficinas de Vive tu Fútbol. 
 Instalar temporizadores o sensores para que las luces se apaguen automáticamente. 
 Hacer limpieza y mantenimiento periódicamente a los aparatos electrónicos, así se 
mejora su rendimiento, además de ajustarlos al modo de ahorro de energía. 
 
Residuos: 
 Realizar campañas de reciclaje en los lugares donde se desarrollen las actividades del 
servicio prestado. 
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 Imprimir por ambas caras del papel. 
 Reutilizar carpetas. 
 Desarrollar un programa de capacitación para los empleados donde se enseñen las 
formas de reducir, reutilizar y reciclar, dando incentivos para fomentar la participación. 
 Ayudar a los empleados en la tarea de separar residuos. 
 Colocar papeleras claramente etiquetadas para este fin en lugares convenientes y 
estratégicos alrededor de las instalaciones de la empresa. 
 Brindar información a los clientes sobre cómo pueden utilizar tus productos o servicios 
de una manera más ecológica.  
 Uso de materiales reciclables para el mercadeo. 
 
Aguas: 
 
 Instalación inodoros de bajo  flujo y los limitadores de agua en grifos y duchas. 
 Brindar información a los clientes sobre cómo pueden utilizar inodoros de bajo flujo y 
limitadores de agua, como los beneficia y como sus aportes impactan de manera positiva 
el medio ambiente. 
 
En la realización de auditorías del proyecto en relación a la sostenibilidad se realizaran cada 
6 meses, teniendo en cuenta las premisas de la norma ISO 14001. 
 
Las métricas que se medirán en el proyecto en relación a la sostenibilidad y  que serán 
informadas a lo largo del proyecto son: 
Buenas prácticas: 
 Número  prácticas ambientales en eventos deportivos 
 Cantidad de colaboraciones con los entidades de las localidades donde se desarrollan las 
actividades o entidades ambientalmente comprometidas clubes deportivos 
 Diseño de guías de Buenas Prácticas Ambientales en eventos deportivos 
 Cantidad de actividades de sensibilización y formación ambienta 
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Agua 
 Consumo/persona/mes 
Energía  
 Consumo/persona/mes 
Papel  
 Papel blanco (Kg./persona/mes) 
 Papel reciclado (Kg./persona/mes) 
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Anexo  K Plan de Adquicisiones 
Título del Proyecto: Olimpiadas recreo-deportivas para la 
empresa ATH del grupo aval. 
Fecha: 1/07/2016 
 
Autoridad de adquisiciones  
El Plan de Gestión de Compras debe identificar claramente los pasos y responsabilidades 
necesarias para la adquisición desde el principio hasta el final del proyecto.  Se debe asegurar 
que el plan facilita la finalización con éxito del proyecto. El gerente del proyecto trabajará con 
el equipo del proyecto, área de compras, y otros actores clave para gestionar las actividades de 
adquisición. 
 
El gerente del proyecto debe supervisar y gestionar todas las actividades de adquisición de este 
proyecto. El gerente del proyecto trabajará con el equipo del proyecto para identificar todos los 
elementos para ser adquiridos para la finalización con éxito del proyecto. El gerente 
administrativo revisará la lista de adquisiciones antes de presentarlo a ATH y comenzar la 
selección de proveedores, la compra y el proceso de contratación. 
 
 
Roles y responsabilidades: 
Gerente de proyectos  
 
1. Planificación de los materiales.  
2. Planificación de los proveedores.  
3. Selección de materiales.  
4. Selección de proveedores.  
5. Aprobación de presupuesto.  
6. Firma contrato. 
Departamento de adquisiciones  
 
1. Solicitud de compra.  
2. Estudia solicitudes.  
3. Compara precios.  
4. Elabora orden de compra.  
5. Recibe bien o servicio y verifica calidad. 
 
Documentos estándar de adquisiciones 
Para todas las compras se evaluara mínimo tres proveedores que cumplan con las 
especificaciones técnicas, después de la evaluación técnica del proveedor y el que tenga la mejor 
evaluación se realizara el contrato que aplique.  
 
La evaluación se realizara por medio de una solicitud de cotización (RFQ) que entregara cada 
proveedor, los criterios para evaluar los proveedores son: 
 
OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS ATH  171 
 
 
 
 
Tipo de contrato.  
Para los contratos de prestación de servicios se realizará el siguiente proceso: 
 
 Definir los requerimientos de la contratación 
 Contactar los proveedores seleccionados 
 Solicitar la propuesta económica para la prestación del servicio requerido 
 Realizar la evaluación del proveedor 
 Notificar al proveedor  la contratación de los servicios 
 
Para alquiler de escenarios y equipos 
 
 Seleccionar  los posibles proveedores con escenarios y equipos para alquilar 
 Solicitar la cotización de acuerdo al requerimiento 
 Evaluación de la cotización 
 Negociar con el proveedor para mejorar la propuesta 
 Notificar al proveedor la aceptación y firmar contrato 
 
Para suministro de materiales 
 
 Definir los materiales a solicitar  
 Definir los requerimientos de los materiales 
 Seleccionar los posibles proveedores 
 Solicitar cotización de los materiales requeridos 
 Notificar la compra al proveedor 
 
El tipo de contrato a realizar con los proveedores que seleccionemos será de contrato de precio 
fijo. Este tipo de contrato permitirá un mejor análisis, control y seguimiento para las diferentes 
compras, debido que el evento es por un tiempo temporal, el formato del contrato se define de 
acuerdo al proveedor y servicio requerido. 
 
Para los contratos de prestación de servicios, alquiler de escenarios y equipos se definirá el 
objeto del mismo, obligaciones del proveedor y Vive Tu Fútbol, Plazo de ejecución, valores del 
servicio, garantías y formas de pago. 
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Requisitos fianzas y seguro. 
Para realizar el control de las adquisiciones se citaran reuniones de seguimiento del plan de 
adquisiciones  cada 15 días, en esta reunión se revisara el avance de las actividades que están 
planeadas con cada proveedor  del proyecto, los asistentes requeridos son el gerente de 
proyecto, director administrativo se analizaran las adquisiciones realizadas y las próximas a 
ejecutar. 
 
Del seguimiento realizado se debe generar un acta de la reunión e informe de desempeño las 
actividades contratadas de cada proveedor y planes de acción para cumplir en casos de 
presentar atrasos en la ejecución de alguna actividad. 
 
En caso de no cumplimiento de alguno de los proveedores se enviará comunicado para aplicar 
los respectivos descuentos o pagos de multas de acuerdo a cláusulas de cumplimiento que se 
definan en el contrato firmado. 
 
Métricas de desempeño. 
La siguiente tabla tiene  las métricas para evaluar el desempeño de un proveedor después de 
finalizar las actividades contratadas y se desarrollara en el proceso de cierre de las 
adquisiciones. Cada métrica se califica en una escala de 1-3 como se describe a continuación: 
 
Insatisfactorio: 1 
Acceptable: 2 
Bueno: 3 
 
 
Los proveedores con mejor desempeño tendrán la mejor opción para continuar contratando con 
la empresa. Los datos se almacenarán en una base de datos de proveedores y mantener los 
históricos de desempeño de los proveedores. 
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Anexo L Diccionario EDT. 
 
WBS Name 
1 
OLIMPIADAS RECREO-
DEPORTIVAS PARA LA EMPRESA 
ATH DEL GRUPO AVAL 
 
 WBS Name 
1.1 DIAGNÓSTICO 
 
 WBS Name 
1.1.1 VISIÓN DEL PRODUCTO 
 
 WBS Name 
1.1.1.1 
VISIÓN - MISIÓN - OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
 WBS Name 
  Elaboración especificación funcional 
 
 WBS Name 
1.1.1.2 ESPECIFICACIONES 
 
 WBS Name 
1.1.1.2.1 ESPECIFICACIONES SERVICIOS 
 
 WBS Name 
  Estudios olimpiadas 
 
 WBS Name 
1.1.1.2.2 ESPECIFICACIONES LOCATIVAS 
 
 WBS Name 
  Estudios de zonas deportivas 
 
 WBS Name 
1.1.2 PRESUPUESTO 
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 WBS Name 
1.1.2.1 COSTOS IMPLEMENTOS 
 
 WBS Name 
  Análisis de cotizaciones 
 
 WBS Name 
  COSTOS ZONAS CERRADAS 
 
 WBS Name 
  Análisis de cotizaciones 
 
 WBS Name 
  COSTOS ZONAS ABIERTAS 
 
 WBS Name 
  Análisis de cotizaciones 
 
 WBS Name 
1.1.3 PROGRAMACIÓN OLIMPIADAS 
 
 WBS Name 
1.1.3.2 DEPORTES INTERNOS 
 
 WBS Name 
  Coordinación fechas de realización 
 
 WBS Name 
1.1.3.3 DEPORTES EXTERNOS 
 
 WBS Name 
  Coordinación fechas de realización 
 
 WBS Name 
  PREMIACIONES 
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WBS Name 
  Definición de premiación 
 
 WBS Name 
1.2 DISEÑO 
 
 WBS Name 
1.2.1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
 WBS Name 
1.2.1.1 UNIFORMES 
 
 WBS Name 
  DEFINIR MODELOS 
 
 WBS Name 
  Selección uniformes 
 
 WBS Name 
  Selección calzado 
 
 WBS Name 
1.2.1.2 MEDALLAS - TROFEOS 
 
 WBS Name 
  Definir diseños 
 
 WBS Name 
1.2.1.3 HIDRATACIONES 
 
 WBS Name 
  Definición tipo de bebidas 
 
 WBS Name 
1.2.2 DEPORTES INTERNOS 
 
 WBS Name 
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1.2.2.1 JUEGOS DESTRESA 
 
 WBS Name 
  JUEGOS DE RANA 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
 
 WBS Name 
  FUTBOLIN 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
 
 WBS Name 
1.2.2.2 JUEGOS DE VIDEO 
 
 WBS Name 
  JUEGO DE VIDEO XBOX 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
 
 WBS Name 
1.2.2.3 JUEGOS DE MESA 
 
 WBS Name 
  JENGA 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
 
 WBS Name 
  AJEDREZ 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
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WBS Name 
1.2.3 DEPORTES EXTERNOS 
 
 WBS Name 
1.2.3.1 BOLOS 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
 
 WBS Name 
1.2.3.2 TEJO 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
 
 WBS Name 
1.2.3.3 BALONCESTO 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
 
 WBS Name 
1.2.3.4 VOLEIBOL 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
 
 WBS Name 
1.2.3.5 FÚTBOL 
 
 WBS Name 
  Diseño campeonato 
 
 WBS Name 
1.3 ADQUISICIONES 
 
 WBS Name 
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1.3.1 MATERIALES 
 
 WBS Name 
  Juegos de mesa 
 
 WBS Name 
  Juegos de destreza 
 
 WBS Name 
  Balones 
 
 WBS Name 
  Juegos de video 
 
 WBS Name 
1.3.2 ALQUILER ESCENARIOS 
 
 WBS Name 
  Fútbol 
 
 WBS Name 
  Baloncesto y voleibol 
 
 WBS Name 
  Bolos y tejo 
 
   
WBS Name 
1.4 IMPLEMENTACIÓN 
 
 WBS Name 
1.4.1 
ANÁLISIS EMPLEADOS POR 
EDADES 
 
 WBS Name 
1.4.1.1 CATEGORIZACIÓN 
 
 WBS Name 
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  Encuesta 
 
 WBS Name 
  Resultados 
 
 WBS Name 
1.4.1.2 ANÁLISIS MÉDICOS 
 
 WBS Name 
  Coordinación arl 
 
 WBS Name 
  Resultados 
 
 WBS Name 
1.4.2 ESTADÍSTICAS 
 
 WBS Name 
1.4.2.1 RESULTADOS 
 
 WBS Name 
  Verificación planillas 
 
 WBS Name 
1.4.2.2 TABLA POSICIONES 
 
 WBS Name 
  Gestión de estadísticas 
 
 WBS Name 
1.4.2.3 COMUNICACIÓN OBSERVACIONES 
 
 WBS Name 
  Revisión y gestión de novedades 
 
 WBS Name 
  Envió de estadísticas 
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WBS Name 
1.4.3 CAMPEONATO EXTERNO 
 
 WBS Name 
1.4.3.1 Juegos 
 
 WBS Name 
  CAMPEONATO INTERNO 
 
 WBS Name 
  Juegos 
 
 WBS Name 
  GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 WBS Name 
  INICIO 
 
 WBS Name 
  GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 
 
 WBS Name 
  Project chart 
 
 WBS Name 
  GESTIÓN DE INTERESADOS 
 
 WBS Name 
  Matriz de involucrados 
 
 WBS Name 
  Registro de interesados 
 
 WBS Name 
  PLANEACIÓN 
 
 WBS Name 
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  INTEGRACIÓN 
 
 WBS Name 
  Plan de Gestión del Proyecto 
 
 WBS Name 
  Plan de Gestión de cambios 
 
 WBS Name 
  ALCANCE 
 
 WBS Name 
  Plan de Gestión del Alcance 
 
 WBS Name 
  PLAN GESTIÓN REQUERIMIENTOS 
 
 WBS Name 
  Diccionario WBS 
 
 WBS Name 
  Documentación de requerimientos 
 
 WBS Name 
  Matriz trazabilidad de requerimientos 
 
 WBS Name 
  
Matriz trazabilidad de inter - 
requerimientos 
 
 
WBS Name 
  Alcance del proyecto 
 
 WBS Name 
  Supuestos y restricciones 
 
 WBS Name 
OLIMPIADAS RECREO-DEPORTIVAS ATH  182 
 
 
  Documentos del Proyecto actualizados 
 
 WBS Name 
  EDT 
 
 WBS Name 
  TIEMPO 
 
 WBS Name 
  Plan de Gestión del Cronograma 
 
 WBS Name 
  Project 
 
 WBS Name 
  Lista de actividades 
 
 WBS Name 
  Atributos actividades 
 
 WBS Name 
  Lista de hitos 
 
 WBS Name 
  Diagrama de red 
 
 WBS Name 
  Documentos del Proyecto actualizados 
 
 WBS Name 
  Requerimiento de recursos 
 
 WBS Name 
  RBS 
 
 WBS Name 
  Estimación duraciones trabajo 
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WBS Name 
  COSTOS 
 
 WBS Name 
  Plan de Gestión de Costos 
 
 WBS Name 
  Estimación actividades y costos 
 
 WBS Name 
  Estimación paquetes de trabajo 
 
 WBS Name 
  
ascendente estimación de costos hoja de 
trabajo 
 
 
WBS Name 
  Línea base de costos 
 
 WBS Name 
  CALIDAD 
 
 WBS Name 
  Plan de Gestión de Calidad 
 
 WBS Name 
  Metricas de calidad 
 
 WBS Name 
  plan de mejora de procesos 
 
 WBS Name 
  RECURSOS HUMANOS 
 
 WBS Name 
  Plan de Recursos Humanos 
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WBS Name 
  Matrix de asignacion responsabilidades  
 
 WBS Name 
  Roles y responsabilidades 
 
 WBS Name 
  COMUNICACIONES 
 
 WBS Name 
  Plan de Comunicaciones 
 
 WBS Name 
  RIESGOS 
 
 WBS Name 
  Plan de Gestión de Riesgos 
 
 WBS Name 
  Registro de riesgos 
 
 WBS Name 
  Matriz de probabilidad e impacto 
 
 WBS Name 
  Hoja de datos de riesgos 
 
 WBS Name 
  ADQUISICIONES 
 
 WBS Name 
  Plan de Adquisiciones 
 
 WBS Name 
  Criterios de selección 
 
 WBS Name 
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  INTERESADOS 
 
 WBS Name 
  Plan de Gestión de los Interesados 
 
 WBS Name 
  EJECUCIÓN 
 
 WBS Name 
  INTEGRACIÓN 
 
 WBS Name 
  Solicitud de cambios 
 
 WBS Name 
  Documentos del Proyecto actualizados 
 
 WBS Name 
  CALIDAD 
 
 WBS Name 
  Aseguramiento de la calidad 
 
 WBS Name 
  Auditoria de la Calidad 
 
 WBS Name 
  RECURSOS HUMANOS 
 
 WBS Name 
  Adquisición Equipo de proyecto 
 
 WBS Name 
  Diridir equipo del proyecto 
 
 WBS Name 
  COMUNICACIONES 
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WBS Name 
  Gestión de Comunicaciones 
 
 WBS Name 
  ADQUISICIONES 
 
 WBS Name 
  Efectuar las adquisiciones 
 
 WBS Name 
  INTERESADOS 
 
 WBS Name 
  Gestion de interesados 
 
 WBS Name 
  MONITOREO Y  CONTROL 
 
 WBS Name 
  INTEGRACIÓN 
 
 WBS Name 
  Solicitud de cambios 
 
 WBS Name 
  Documentos del Proyecto actualizados 
 
 WBS Name 
  ALCANCE  
 
 WBS Name 
  Validar cambios solicitados 
 
 WBS Name 
  Informes desempeño del trabajo 
 
 WBS Name 
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  TIEMPO 
 
 WBS Name 
  Actualización del cronograma 
 
 WBS Name 
  COSTO 
 
 WBS Name 
  Control del presupuesto 
 
 WBS Name 
  Seguimiento de costos 
 
 WBS Name 
  CALIDAD 
 
 WBS Name 
  Controlar la calidad 
 
 WBS Name 
  Solicitudes de cambios 
 
 WBS Name 
  COMUNICACIONES 
 
 WBS Name 
  Controlar las comunicaciones 
 
 WBS Name 
  Solicitudes de cambios 
 
 WBS Name 
  RIESGOS 
 
 WBS Name 
  Controlar los Riesgos 
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WBS Name 
  ADQUISICIONES 
 
 WBS Name 
  Controlar las adquisiciones 
 
 WBS Name 
  INTERESADOS 
 
 WBS Name 
  Controlar los interesados 
 
 WBS Name 
  CIERRE 
 
 WBS Name 
  INTEGRACIÓN 
 
 WBS Name 
  Cerrar el proyecto  
 
 WBS Name 
  Documentos del Proyecto actualizados 
 
 WBS Name 
  Lecciones aprendidas 
 
 WBS Name 
  Solicitudes de cambios aprobados 
 
 WBS Name 
  Registro de cambios 
 
 WBS Name 
  ADQUISICIONES 
 
 WBS Name 
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  Cerrar adquisiciones 
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Anexo M Métricas de calidad. 
 
PRO
CESO 
ACTIVIDA
D 
DOCUMENT
O 
REGIST
RO 
RESPONSAB
LE 
TIEMPO 
DE 
CONSERV
ACIÓN 
SITIO DE 
ARCHIVO 
Geren
cial 
Operaciones 
técnicas 
Contratación 
del 
servicio de 
acuerdo a la 
oferta. 
Contrato 
de 
suministro 
Gerencia 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Plan de 
calidad 
Plan de 
calidad 
Sistema 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Plan de 
manejo 
ambiental 
PMA-01 
Sistema 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Programa de 
salud 
ocupacional y 
seguridad 
industrial 
PSO-01 
Sistema 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Reglamento de 
higiene y 
seguridad 
industrial 
HIGI-01 
Sistema 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Control de 
registros 
REGI-01 
Sistema 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Control de 
servicio no 
conforme 
NOCO-01 
Sistema 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Auditorías 
internas 
AUDI-01 
Sistema 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Acciones 
correctivas y 
preventivas 
ACCIO-
01 
Sistema 
Gestión 
Integrado 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Opera
ción 
Mantenimie
nto 
correctivo 
Operaciones 
Técnicas 
Atención 
Inmediata 
MTTO-04 
Ing. 
Coordinador 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
Bachué 
Ingeniería y 
coordinació
Ingeniería y 
coordinación 
INGE-01 
Ing. 
Coordinador 
Vigencia del 
servicio 
Oficina 
Activa- 
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n de servicio Bachué 
Instructivos 
de trabajo 
Instructivos 
para trabajos 
de 
coordinación 
de actividades 
internas 
INST-04 
Veedores y 
coordinadores 
Vigencia del 
servicio 
Sistema de 
Gestión 
Instructivos 
de trabajo 
Instructivos 
para trabajos 
de 
coordinación 
de actividades 
externas 
INST-05 
Veedores y 
coordinadores 
Vigencia del 
servicio 
Sistema de 
Gestión 
 
ÍTEM 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 
DÓNDE SE ARCHIVA 
FECHA 
EMISIÓN 
NTC-ISO 
9001:08 
Sistema de gestión de calidad 
requisitos 
Ofic. Administrativa Bachué en proceso 
NTC-
ISO14001:04 
Sistema de gestión ambiental 
requisitos 
Ofic. Administrativa Bachué en proceso 
PO.022 Planes de calidad Ofic. Administrativa Bachué en proceso 
 
PROCE
SO 
ACTIVID
AD 
DOCUME
NTO 
REGIST
RO 
RESPONSABLE 
DILIGENCIAMI
ENTO 
TIEMPO DE 
CONVERSA
CIÓN 
SITIO DE 
ARCHIV
O 
Operaci
ón 
Inicio del 
contrato de 
servicio. 
Orden de 
Servicio 
contratado 
archivada 
mes a mes 
No. 
Servicio 
Veedor 5 años Archivo 
Planeación 
de 
subcontrata
ción. 
Orden de 
contratación 
de servicios 
No. 
Servicio 
Coordinador 5 años Archivo 
Cronogram
a de 
contrato de 
servicio. 
Orden de 
Servicio 
contratado 
archivada 
mes a mes 
No. 
Servicio 
Coordinador 5 años Archivo 
Soporte Operacione
s varias 
Actas de 
Pago 
No. Acta 
de cierre 
Ingeniero 
Coordinador 
Permanente Ofic. 
Administr
ativa 
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Bachue 
Copia de 
facturas 
radicadas 
No. De 
Factura 
Contabilidad Permanente Ofic. 
Administr
ativa 
Bachue 
 
